

**Journal des risques initial
« Programme conjoint d'appui à l'INDH »**

Réf.	Description ¹	Catégorie du risque ²	Impact ³	Probabilité ⁴	Actions & solutions de gestion envisagées ⁵	Propriétaire ⁶	Auteur ⁷	Date d'identification ⁸	Dernière mise à jour ⁹	Statut ¹⁰
1	Difficultés rencontrées dans les processus de mobilisation de l'expertise nationale ou internationale et/ou retards potentiels accusés par les consultants/missions d'expertises	Opérationnelle	1/5 Des retards seraient accusés dans la mise en œuvre des activités – la qualité de la mise en œuvre ne devrait	1/5 – ce risque présente une probabilité moyenne, et une surveillance devrait permettre d'éviter toute aggravation.	L'Unité de Gestion du projet veillera à ce que les délais de mise en œuvre du projet restent dans les seuils de tolérance préétablis et permettent de respecter le plan de travail annuel,	Unité de Gestion du Projet	Responsable de l'UGP + développeur du projet (PNUD)	27 mars 2008		Nul

¹ Brève description du risque

² Environnemental, Financier, Opérationnel, Organisationnel, Politique, Réglementaire, Sécuritaire, Stratégique, Autre

³ Décrire l'effet potentiel sur le projet si le risque était amené à se réaliser (1 : bas – 5 : élevé)

⁴ Décrire la probabilité (1 : basse – 5 : élevée)

⁵ Quelles actions seront prises pour contrer ce risque ?

⁶ Personne désignée pour surveiller le risque

⁷ Personne ayant identifié ce risque

⁸ Première date d'identification du risque

⁹ Dernière date de vérification du statut du risque

¹⁰ Nul/en diminution/en aggravation/Stable

	nationales ou internationales		cependant pas en p�tir.		notamment par une planification anticip�e des activit�s Si ce risque venait � s'aggraver, une r�vision du plan de travail pourrait �tre envisag�e.					
2	Dans la mesure o� l'ONDH n'est pas une institution productrice d'information primaire sur le D�veloppement Humain, il y a un risque d'acc�s rapide � l'information primaire aupr�s des partenaires.	Op�rationnelle	2/5 – l'impact serait assez �lev� compte tenu des cons�quences en mati�re d'acc�s � l'information pour l'ONDH	1/5 – la probabilit� est faible compte tenu des �volutions r�centes du contexte du d�veloppement au Maroc, amenant les diff�rents acteurs du d�veloppement � coordonner sur les th�matiques du DH	Actions de sensibilisation des partenaires et de montages partenariaux cibl�s au plus haut niveau politique. Contacts fr�quents avec l'ensemble des partenaires et importance accord�e � la mise en r�seau.	Unit� de Gestion du Projet	Responsable de l'UGP + d�veloppeur de projet (PNUD)	27 mars 2008		Nul