

## Rapport semestriel de revue de projet

Projet : conservation de la biodiversité par la transhumance dans le versant sud du haut atlas

Date: janvier – juin 2007

**Date : janvier – Juin 2007**

**Award ID : 0001376 GEF  
0001377 LOCAL**

**Description :**

**Partenaire de mise en œuvre : MADRPM, HCEFLCD,**

**Risques du projet mis à jour :**

Risk Type	Date Identified	Risk Description
Financial	2004	The project activities of revolving fund and bee keeping are not viable in the long term.
Financial	2005	Communities were sufficiently aware of the functioning of revolving fund and their implication in paying grazing fees.
Environmental	2005	Species are not able to recover during projects 7 years from past over-exploitation.
Political	2002	Government commitment is not translated into effective policy making, law enforcement and common property management blueprints.
Financial	2007	Insufficient administrative costs towards the end of the project and after end of the project to continue efforts in participatory development
Political	2007	Turnover of provincial staff might be harmful to implementation of project activities and assurance of sustainability
Political	2007	Govt policies and reforms might not remain favorable to the revival of transhumance after elections
Political	2007	Insufficient lobbying and awareness raising efforts might lead to lack of national willingness to support transhumance and dryland biodiversity conservation in mountain zones
Regulatory	2007	The tourism industry might become more important in the Atlas mountains and have negative environmental impacts if no guidelines and regulations are developed and applied (during and after project timeframe)

**Problèmes du projet mis à jour :**

Project ambition and the heavy workload of the project team

Difficulties involving local communities conflict between environmental and community interests. Local population rejects some activities. Extreme poverty & illiteracy level combined with lack of basic infrastructure & needs are main causes

Despite dissemination of information, completion of studies is delayed because of: limited qualified institutions & contractors, delay in attributing/contracting study and no respect by contractor of schedule of study and its TORs.

[Emergence de conflits sur l'utilisation de certains parcours et nécessité de beaucoup de temps pour une bonne gestion avec les autorités.](#)

[Difficultés et suspension du travail de terrain durant la période des élections parlementaires 2007.](#)

## Rapport semestriel de revue de projet

Projet : conservation de la biodiversité par la transhumance dans le versant sud du haut atlas

Date: janvier – juin 2007

**PRODUIT 1 : Concevoir des plans intégrés de conservation de la biodiversité et gestion durable**

**ID : 0001376 GEF  
0001377 LOCAL**

**Description :**

**Cible annuelle :** Achèvement de l'élaboration des PICB&GD

**Activity 1 : Suppression des barrières informationnelles et institutionnelles**

**Description de la prestation :**

**Dates de début et de fin :** janvier 2007 décembre 2007

**Degré (%) d'avancement à ce jour :**

Critères de qualité	Date	Résultats des activités		
		Point de vue de l'utilisateur	Situation des ressources	Ponctualité

**Financier**

Compte	Fonds	Donateur	Partie R.	Budget	Dépenses	Solde
74500	BGEF			688.86	0.00	688.86
71600	BGEF			344.43	0.00	344.43
74500	Local			21536.82	3685.32	17851.50

**Activity 2 : Création d'organisations pastorales (OPS)**

**Description de la prestation :**

**Dates de début et de fin :** janvier 2007 décembre 2007

**Degré (%) d'avancement à ce jour :**

Critères de qualité	Date	Résultats des activités		
		Point de vue de l'utilisateur	Situation des ressources	Ponctualité

**Résumé Financier**

Compte	Fonds	Donateur	Partie R.	Budget	Dépenses	Solde
72200	BGEF			11342.02	5601.49	5740.53
74500	BGEF			19368.54	10332.95	9035.59
71600	BGEF			3386.91	386.91	3000.00
74500	Local			22962.11	5255.26	17706.85

## Rapport semestriel de revue de projet

Projet : conservation de la biodiversité par la transhumance dans le versant sud du haut atlas

Date: janvier – juin 2007

### Activity 3 : Conception de 4 Plans Intégrés de Transhumance et de Gestion de la Biodiversité

**Description de la prestation :**

**Dates de début et de fin : janvier 2007 décembre 2007**

**Degré (%) d'avancement à ce jour :**

Critères de qualité	Date	Résultats des activités				
		Point de vue de l'utilisateur	Situation des ressources	Ponctualité		
<b>Résumé Financier</b>						
Compte	Fonds	Donateur	Partie R.	Budget	Dépenses	Solde
71300	BGEF			123306.54	3788.75	119517.80
71400	BGEF			19288.17	9644.09	9644.09
71600	BGEF			26406.43	2103.79	24302.64
72400	BGEF			116850.00	0.00	116850.00
72200	BGEF			64741.76	31808.35	32933.41
74100	BGEF			0.00	0.00	0.00
74500	BGEF			28731.52	9928.86	18802.66
72100	BGEF			114810.56	0.00	114810.56
72100	Local			0.00	0.00	0.00
74500	Local			30195.18	5109.07	25086.11

### PRODUIT 2 : Mise en œuvre des plans intégrés de conservation de la biodiversité et de gestion durable

**ID : 0001376**

**Description :**

**Cible annuelle :** contractualisation de tous les paquets négociés et concertés avec la population

### Activity 21 : : Protection des sites clés de biodiversité et création de la réserve co gérée de Saghro

**Description de la prestation :**

**Dates de début et de fin : janvier 2007 décembre 2007**

**Degré (%) d'avancement à ce jour :**

Critères de qualité	Date	Résultats des activités		
		Point de vue de l'utilisateur	Situation des ressources	Ponctualité
<b>Financier</b>				

## Rapport semestriel de revue de projet

Projet : conservation de la biodiversité par la transhumance dans le versant sud du haut atlas

Date: janvier – juin 2007

Compte	Fonds	Donateur	Partie R.	Budget	Dépenses	Solde
71600	BGEF			2296.21	0.00	2296.21
72200	BGEF			1148.11	0.00	1148.11
74500	BGEF			11481.06	0.00	11481.06
72100	Local			59857.63	0.00	59857.63
74500	Local			0.00	2548.79	-2548.79

### Activity 22 : Remise en état des sites clés de biodiversité

Description de la prestation :

Dates de début et de fin : janvier 2007 décembre 2007

Degré (%) d'avancement à ce jour :

Critères de qualité	Date	Résultats des activités		
		Point de vue de l'utilisateur	Situation des ressources	Ponctualité

#### Résumé Financier

Compte	Fonds	Donateur	Partie R.	Budget	Dépenses	Solde
71300	BGEF			10447.76	2824.34	7623.42
71600	BGEF			8036.74	1164.75	6871.99
72200	BGEF			20936.28	1148.11	19788.17
74500	BGEF			45.92	0.00	45.92
72100	Local			92206.43	6048.59	86157.84
74500	Local			1148.11	0.00	1148.11

### Activity 23 : Gestion des propriétés communes application du zonage et renforcement de la capacité de suivi

Description de la prestation :

Dates de début et de fin : janvier 2007 décembre 2007

Degré (%) d'avancement à ce jour :

Critères de qualité	Date	Résultats des activités		
		Point de vue de l'utilisateur	Situation des ressources	Ponctualité

#### Résumé Financier

Compte	Fonds	Donateur	Partie R.	Budget	Dépenses	Solde
71300	BGEF			19517.80	0.00	19517.80
71400	BGEF			16532.72	6888.63	9644.09
71600	BGEF			17336.39	2195.18	15141.22
72200	BGEF			7062.38	32218.14	-25155.76
74500	BGEF			51779.56	24706.28	27073.28
72100	Local			59441.91	1638.35	57803.56
74500	Local			69885.19	619.98	69265.21

### Activity 24 : Système de suivi évaluation opérationnel

## Rapport semestriel de revue de projet

Projet : conservation de la biodiversité par la transhumance dans le versant sud du haut atlas

Date: janvier – juin 2007

<b>Description de la prestation :</b>						
<b>Dates de début et de fin : janvier 2007 décembre 2007</b>						
<b>Degré (%) d'avancement à ce jour :</b>						
Critères de qualité		Date	Résultats des activités			
			Point de vue de l'utilisateur	Situation des ressources	Ponctualité	
Résumé Financier						
Compte	Fonds	Donateur	Partie R.	Budget	Dépenses	Solde
71300	BGEF			33295.06	1722.16	31572.90

<b>PRODUIT 3 : Incitation à la conservation de la biodiversité et à la transhumance</b>						
<b>ID : 0001376</b>						
<b>Description :</b> Offrir des incitations pour les groupes éthiques et font des efforts de conservation de la biodiversité						
<b>Cible annuelle :</b> développer les activités écotouristiques						
<b>Activity 31 : Offre d'incitation économique et institutionnelle pour la conservation de la biodiversité et la relance de la transhumance</b>						
<b>Description de la prestation :</b>						
<b>Dates de début et de fin : janvier 2007 décembre 2007</b>						
<b>Degré (%) d'avancement à ce jour :</b>						
Critères de qualité		Date	Résultats des activités			
			Point de vue de l'utilisateur	Situation des ressources	Ponctualité	
Financier						
Compte	Fonds	Donateur	Partie R.	Budget	Dépenses	Solde
71600	BGEF			9873.71	1181.40	8692.31
72100	BGEF			48335.25	4592.42	43742.82
72200	BGEF			29276.69	0.00	29276.69
74500	BGEF			15629.97	6029.28	9600.69
72100	Local			5212.63	0.00	5212.63
74500	Local			39150.40	0.00	39150.40

<b>Activity 32 : Sensibilisation au niveau local et respect des lois.</b>						
<b>Description de la prestation :</b>						
<b>Dates de début et de fin : janvier 2007 décembre 2007</b>						
<b>Degré (%) d'avancement à ce jour :</b>						

## Rapport semestriel de revue de projet

Projet : conservation de la biodiversité par la transhumance dans le versant sud du haut atlas

Date: janvier – juin 2007

Critères de qualité		Date	Résultats des activités			
			Point de vue de l'utilisateur	Situation des ressources	Ponctualité	
<b>Résumé Financier</b>						
Compte	Fonds	Donateur	Partie R.	Budget	Dépenses	Solde
71300	BGEF			16096.44	0.00	16096.44
71600	BGEF			2640.64	847.30	1793.34
72200	BGEF			6888.63	2525.83	4362.80
74200	BGEF			49942.59	1270516.65	-1220574.05
74500	BGEF			31802.53	24173.36	7629.16
72100	Local			5027.55	0.00	5027.55
74500	Local			12399.54	1044.78	11354.76

### PRODUIT 4 : Intégration des questions de biodiversité dans le débat politique

**ID : 0001376**

**Description :**

**Cible annuelle :** Implication du maximum des partenaires institutionnels

**Activity 41 : Sensibilisation au niveau provincial et renforcement de la capacité pour intégrer les questions de transhumance et de biodiversité dans les activités de base.**

**Description de la prestation :**

**Dates de début et de fin : janvier 2007 décembre 2007**

**Degré (%) d'avancement à ce jour :**

Critères de qualité		Date	Résultats des activités			
			Point de vue de l'utilisateur	Situation des ressources	Ponctualité	
<b>Financier</b>						
Compte	Fonds	Donateur	Partie R.	Budget	Dépenses	Solde
71600	BGEF			1148.11	11.48	1136.62
72200	BGEF			0.00	0.00	0.00
74500	BGEF			29276.69	547.59	28729.10
74500	Local			30998.85	2755.45	28243.40

**Activity 42 : Sensibilisation nationale et intégration de la biodiversité dans les débats politique**

**Description de la prestation :**

**Dates de début et de fin : janvier 2007 décembre 2007**

**Degré (%) d'avancement à ce jour :**

Critères de qualité		Date	Résultats des activités		
			Point de vue de l'utilisateur	Situation des ressources	Ponctualité

## Rapport semestriel de revue de projet

Projet : conservation de la biodiversité par la transhumance dans le versant sud du haut atlas

Date: janvier – juin 2007

---

Résumé Financier						
Compte	Fonds	Donateur	Partie R.	Budget	Dépenses	Solde
71300	BGEF			89644.09	23458.09	66185.99
72200	BGEF			0.00	0.00	0.00
74200	BGEF			3444.32	3444.32	0.00
71600	BGEF			8204.13	0.00	8204.13
74500	BGEF			57465.85	0.00	57465.85
72100	Local			0	0	0
74500	Local			57777.84	18572.61	39205.24

Rapport produit par :

Le :