

Project Annual Report**DATE : 31 août 2007****Award ID :****Description :**

Ce programme de partenariat entre le MATEE et le PMF/FEM permettra de renforcer l'intervention de le MATEE dans la mise en œuvre de 5 conventions internationales relatives à : la Biodiversité, la Désertification, les Changements Climatiques, les Polluants Organiques Persistants et les Eaux Internationales. Il permettra dans un même temps au PMF/FEM d'élargir l'impact des actions pilotes qu'il finance en institutionnalisant les approches testées à travers le vaste réseau de proximité de le MATEE. Les principales actions du projet consisteront à financer des projets pilotes conjoints, à former le personnel de le MATEE en matière de suivi et de gestion de projets environnementaux, à développer des modules de formation pour les associations et à définir la stratégie d'intervention de le MATEE en matière de mise en œuvre de ces 5 conventions.

Implementing Partner: Ministère de l'Aménagement du Territoire, de l'Eau et de l'Environnement / Programme de Microfinancements du FEM.

Period Covered : du 1er novembre 2006 au 30 juin 2007

1. Project Issues:

Status of Project Risks:	Open Project Issues :
Période de novembre 2006 / juin 2007	
<ul style="list-style-type: none"> • Retard dans le processus de versement des fonds. 	Retard dans le versement de la première tranche de fonds <ul style="list-style-type: none"> • Un retard a été enregistré dans le versement de la première tranche de fonds du projet (versé en août 2007)
<ul style="list-style-type: none"> • Retard dans le processus de sélection de la chargée de projet 	<ul style="list-style-type: none"> • Le processus d'appel à candidature a été lancé le 13 février 2007 et il a été finalisé le 14 mai 2007 avec la sélection de Melle Saadia SIFI. Cependant, elle s'est désistée au dernier moment, la personne suivante sur la liste, M. Maaroufi, n'a pas souhaité prendre le poste donc la troisième personne sur la liste a été contactée, mais elle ne sera disponible qu'en novembre. Une chargée de projet par intérim sera donc été recrutée début août pour ne pas retarder la mise en œuvre du programme de partenariat avec le MATEE.

2. Project Performance

OUTPUT 1 : Renforcement de la mise en œuvre des 5 conventions dans le cadre des projets financés par le MATEE et renforcement de la diffusion des expériences testées dans le cadre du PMF FEM

ID Description :

Ce résultat consistera à diffuser les enseignements des projets financés dans le cadre du PMF au niveau du MATEE de façon à ce que les agents du MATEE puissent reproduire ces expériences au niveau des différentes régions. Il consistera également à augmenter les projets financés par le MATEE dans le domaine des 5 conventions, à renforcer les capacités de ses agents et à développer une stratégie globale du MATEE et des petites stratégies locales pour les coordinations dans ces domaines.

Targets:

- Participation à l'amélioration de la qualité des projets financés par le MATEE (en terme d'approches testées dans le cadre des projets, amélioration des documents de projets, amélioration de l'adhésion des communautés aux projets testés...).
- Stratégie d'intervention géographique et thématique du PAADEDD pour la mise en œuvre des 5 conventions élaborées.
- 80% des enseignements tirés des expériences du PMF FEM intégrés dans les stratégies et axes d'intervention du PAADED.
- Au moins 10 expériences réalisées dans le cadre des projets du PMF FEM reproduites/adaptées/améliorées dans le cadre des projets financés par le MATEE.

Achievement :

Les actions viennent d'être initiées donc les cibles ne sont pas encore atteintes.

KEY ACTIVITY 1 :

Renforcement des capacités techniques des agents du MATEE en matière d'identification, montage et gestion des projets Biodiversité/CC/POP et Désertification

Activité 1.1 : Présentation du programme du MATEE du PMF/FEM, de ses axes d'intervention et des modalités d'appui aux cadres des IRATE et au Comité de sélection du MATEE.	Janvier / Mars 07 : <ul style="list-style-type: none"> • Atelier de présentation du programme aux membres de la commission du MATEE en février 2007.
Activité 1.2 : Information par courrier des cadres du MATEE et des IRATE sur les projets financés par le PMF FEM et leurs résultats.	
Activité 1.3 : Montage et financement d'un projet de formation pour le MATEE et de création d'outils sur les axes d'intervention du PMF FEM.	Novembre / décembre 2006 <ul style="list-style-type: none"> • Montage des grandes lignes du projet de formation des agents des directions régionales et de la Direction centrale sur les modalités d'intervention dans les domaines de la biodiversité, des CC, des POP et de la Désertification et préparation des termes de référence. • Prise de contact avec une ONG pour la réalisation du projet de formation. • Le PMF FEM a débloqué 40 000 \$ pour la formation des cadres du MATEE et des INRAT sur deux ans. Janvier / mars 2007 <ul style="list-style-type: none"> • Finalisation du montage du projet de formation des agents des directions régionales et de la Direction centrale sur les modalités d'intervention dans les domaines de la biodiversité, des CC, des POP et de la Désertification et approbation de celui-ci par la commission nationale de

	direction du PMF FEM (voir document de projet et PV d'approbation en annexe). Définition de la méthodologie de formation des agents et des cadres du MATEE dans les domaines des 5 conventions
Activité 1.4 : Définition précise des axes de formation pour l'année et recrutement des formateurs.	Mars / Juin 2007 : <ul style="list-style-type: none"> Des échanges téléphoniques, des e-mails et des réunions de travail ont eu lieu avec Meriem Boulata pour préparer la formation. A cet effet, la liste des IRATEs et des SIBEs d'intervention prioritaire ont été réalisées (voir annexe 1) Préparation du descriptif des formations (voir annexe 2)
Activité 1.5 : Réalisation des formations sur les axes d'intervention du PMF FEM.	
Activité 1.6 : Participation des agents des DR aux ateliers organisés dans chaque région par les associations, dans le cadre des projets financés par le PMF/FEM.	
Activité 1.7 : Information sur le PMF FEM et les projets financés auprès d'autres acteurs	

Start and End Date : Novembre 2006 / Juin 2007
% Progress to date : 15 %

Quality Criteria	Date	Results of Activities		
		User Perspective	Resource Status	Timeliness
Au moins 30 cadres des l'IRATE régionales formés sur les nouvelles modalités d'intervention communautaires dans les domaines de la biodiversité, des CC, des POP et de la Désertification.				
Au moins 5 agents de la Direction centrale formés.				
80% des connaissances techniques transmises dans le cadre des formations sont assimilées par les cadres.				
Au moins 100 décideurs formés				

Financial						
Account	Fund	Donor	R. Party	Budget	Expenditure	Balance
71405	04000	UNDP		7113 US\$	0	7113 US\$
72200	04000	UNDP		676 US\$	0	676 US\$

KEY ACTIVITY 2 :**Financement et mise en oeuvre d'au moins 30 projets conjoints.**

Activité 2.1 : Appui au montage des demandes éligibles au niveau du PMF/FEM.	Janvier / Mars 2007 : <ul style="list-style-type: none"> • Réunions avec le MATEE et échange de dossiers sur les idées de projets. • Présentation des dossiers d'idée de projet à la commission du PMF FEM en février (voir PV de la réunion en annexe 3). • Lancement du montage de 35 idées de projet (Présélection et analyse de 35 dossiers) Mars / Juin 2007 : <ul style="list-style-type: none"> • Appui en cours à la finalisation du montage de 10 idées de projet (intégration des idées de projets soumis pour financement selon le format simplifié du PMF FEM, entretiens téléphoniques avec les ONG pour affiner la problématique et les solutions durables à mettre en place)
Activité 2.2 Approbation des demandes de financement et signature des contrats.	
Activité 2.3 Organisation de missions de suivi par les IRATE.	
Activité 2.4 Organisation de missions de suivi par le PMF	
Activité 2.5 Examen des rapports de suivi.	
Activité 2.6 Appui technique du PMF FEM à la mise en œuvre des projets	

Start and End Date: Novembre 2006 / Juin 2007

% Progress to date: 7 %

Quality Criteria	Date	Results of Activities		
		User Perspective	Resource Status	Timeliness
Au moins 30 associations appuyées.				
Au moins 30 missions organisées sur les trois ans.				

Financial Summary

Account	Fund	Donor	R. Party	Budget	Expenditure	Balance
72 600	30071	MOR		75000	0	75000
71 600	30071	MOR		2209	0	2209
71 405	30071	MOR		5334	0	5334
75 100	30071	MOR		4127	0	4127

KEY ACTIVITY 3 :**Etablissement de la stratégie et des procédures de gestion du PAADEDD dans le domaine d'intervention du GEF.**

Activité 3.1 : Désignation d'un comité de travail sur les procédures et la stratégie (MATEE/ADS/PMF/FEM)	Janvier / Mars : <ul style="list-style-type: none"> • Révision des procédures de remise des rapports d'activités du PMF FEM pour les simplifier et les adapter au nouveau cadre de travail avec le MATEE. • Elaboration du premier draft relatif aux procédures de suivi et de gestion du programme ONGs à proposer au MATEE. • Lancement de la conception de la stratégie du MATEE en terme d'intervention communautaire dans le domaine des 5 conventions Mars / Juin : <ul style="list-style-type: none"> • Révision et simplification du document de projet du PMF FEM pour l'adapter au nouveau cadre de travail avec le MATEE.
Activité 3.2 : Recrutement des consultants pour la formulation de la stratégie dans le cadre du projet de l'AMSED.	
Activité 3.3 : Préparation d'une stratégie et de propositions de procédures pour le MATEE.	Mars / Juin <ul style="list-style-type: none"> • Conception de nouveaux outils de suivi des activités prévues dans le cadre des projets dans les domaines suivants (écotourisme, plantes aromatiques et médicinales, plaidoyer, fonds roulants, activités de forlation) à proposer au MATEE • Conception en cours de fiches méthodologiques de présentation des expériences testées dans le cadre du PMF FEM • La fiche sur le fonds roulant en cours d'élaboration est en cours de test par une association partenaire.
Activité 3.4 : Organisation de réunions de travail avec le MATEE sur les modalités d'intégration de ces problématiques dans la stratégie et les procédures du MATEE	
Activité 3.5 : Intégration de ces orientations dans les guides de procédures et d'orientation du MATEE.	

Start and End Date: Novembre 2006 / Juin 2007

% Progress to date: 7 %

Quality Criteria	Date	Results of Activities		
		User Perspective	Resource Status	Timeliness
Les procédures et stratégie du MATEE établies dans les domaines des 5 conventions				

Financial Summary

Account	Fund	Donor	R. Party	Budget	Expenditure	Balance
75100	30071	MOR		117	0	117
71600	30071	MOR		2331	0	2331

KEY ACTIVITY 4 :**5 Modules de formation pour les associations établis dans les domaines des conventions sur les CC, BD, POP, LCD et EI.**

Activité 4.1 Recrutement des consultants.	
Activité 4.2 Adaptation et transfert au MATEE des modules déjà développés par le PMF/FEM.	
Activité 4.3 Développement de nouveaux modules dans les domaines des POPs, de la LCD, des CC, de la BD et des EI.	

Start and End Date: Novembre 2006 / Juin 2007

% Progress to date: 10%

Quality Criteria	Date	Results of Activities		
		User Perspective	Resource Status	Timeliness
5 modules realises.				

Financial Summary

Account	Fund	Donor	R. Party	Budget	Expenditure	Balance
72200	30071	MOR		2226	1603	1298
75100	30071	MOR		111	0	111

3. Lessons Learned

Il est important lors de la planification du projet de prévoir une période plus longue pour le démarrage réel des activités du projet de façon à prendre en considération les délais relatifs au recrutement des personnes, réception des premiers fonds...