

Project Annual Report**DATE: 6 juillet 2007****Award ID: 00041735****Description:**

Ce programme de partenariat entre l'ADS et le PMF/FEM permettra de renforcer l'intervention de l'ADS dans la mise en œuvre de 5 conventions internationales relatives à : la Biodiversité, la Désertification, les Changements Climatiques, les Polluants Organiques Persistants et les Eaux Internationales. Il permettra dans un même temps au PMF/FEM d'élargir l'impact des actions pilotes qu'il finance en institutionnalisant les approches testées à travers le vaste réseau de proximité de l'ADS. Les principales actions du projet consisteront à financer des projets pilotes conjoints, à former le personnel de l'ADS en matière de suivi et de gestion de projets environnementaux, à développer des modules de formation pour les associations et à définir la stratégie d'intervention de l'ADS en matière de mise en œuvre de ces 5 conventions.

Implementing Partner: Agence de Développement Social / Programme de Microfinancements du FEM.

Period Covered: Avril 2007/ juin 2006

1. Project Issues:

Status of Project Risks	Open Project Issues
Période de avril 2007 / juin 2007	N/A pour cette période

2. Project Performance**OUTPUT 1: Renforcement de la mise en œuvre des 5 conventions dans le cadre des projets financés par l'ADS et renforcement de la diffusion des expériences testées dans le cadre du PMF FEM****ID Description:**

Ce résultat consistera à diffuser les enseignements des projets financés dans le cadre du PMF au niveau de l'ADS de façon à ce que les agents de l'ADS puissent reproduire ces expériences au niveau des différentes régions. Il consistera également à augmenter les projets financés par l'ADS dans le domaine des 5 conventions, à renforcer les capacités de ses agents et à développer une stratégie globale de l'ADS et des petites stratégies locales pour les coordinations dans ces domaines.

Target:

- Au moins 10% du portefeuille de projet de l'ADS est constitué d'actions qui intègrent les problématiques de la BD/CC/POP/LCD à l'issue de la collaboration.
- Stratégie d'intervention de l'ADS pour la mise en œuvre des 5 conventions, élaborée.
- 80% des enseignements tirés des expériences du PMF/FEM intégrés dans les stratégies et axes d'intervention de l'ADS.
- Au moins 10 expériences réalisées dans le cadre des projets du PMF/FEM reproduites/adaptées dans le cadre des projets financés par l'ADS.

Achievement:

Les actions viennent d'être initiées donc les cibles ne sont pas encore atteintes.

KEY ACTIVITY 1 :**Renforcement des capacités techniques des agents de l'ADS en matière d'identification, montage et gestion des projets Biodiversité/CC/POP et Désertification**

Activité 1 : Lancement du programme :	Avril / juin 2007 <ul style="list-style-type: none"> Finalisation du recrutement de la chargée de projet (personne recruté le 21 mai 2007).
Activité 2 : Information des agents de l'ADS sur le PMF et ses modalités d'intervention :	Avril / juin 2007 <ul style="list-style-type: none"> Pas d'activité d'information durant ce trimestre.
Activité 3 : Formation des agents des directions régionales et au moins 5 agents de la Direction centrale sur les modalités d'intervention dans les domaines de la biodiversité, des CC, des POP et de la Désertification :	Avril / juin 2007 <ul style="list-style-type: none"> Echanges/discussion autour de la méthodologie de formation avec la personne ressource de l'ADS (clarification du rôle de l'ADS, de l'AMSED et du PMF FEM).
Activité 4 : Information des cadres de l'ADS sur les projets financés par le PMF/FEM et leurs résultats :	Avril / juin 2007 <ul style="list-style-type: none"> Test en cours des documents réalisés sur le four et les fonds roulants auprès d'une ONG partenaire. Amélioration du contenu des documents en fonction des résultats des tests.
Activité 5 : Formation des agents de l'ADS sur les modalités de montage et de suivi des projets dans les domaines d'intervention du FEM :	Avril / juin 2007 <ul style="list-style-type: none"> Pas d'activités réalisées durant ce trimestre.

Financial

Account	Fund	Donor	R.Party	Budget en US \$	Expenditure	Balance
72200	4000	UNDP		1500	1616,65	-116,65
72600		MOR		7000		
71600		MOR		1000		

Start and End Date: 1er juin 2006 au 31 juin 2007**% Progress to date : 35%**

Quality Criteria	Date	Results of Activities		
		User Perspective	Resource Status	Timeliness
<ul style="list-style-type: none"> Au moins 30 agents des directions régionales formés sur les modalités d'intervention dans les domaines de la biodiversité, des CC, des POP et de la Désertification. Au moins 5 agents de la Direction centrale formés. 80% des connaissances techniques transmises dans le cadre des formations/informations sont 				

assimilées par les agents.				
----------------------------	--	--	--	--

KEY ACTIVITY 2 :**Financement et mise en oeuvre de 9 à 15 projets conjoints.**

Activité 1 : Etablissement des modalités de collaboration et d'un programme annuel de travail entre les coordinations et le PMF/FEM :	Avril / juin 2007 <ul style="list-style-type: none"> Organisation de 2 réunions de travail avec la personne ressource de l'ADS chargé du pôle environnement (en juin 06) et de plusieurs réunions téléphoniques autour des activités à réaliser durant l'année 2007.
Activité 2 : Appui aux associations pour l'identification et le montage de leurs projets :	Avril / juin 2007 <ul style="list-style-type: none"> Signature des contrats des projets par l'ADS, le PMF FEM et les associations. Préparation des demandes de paiement et versement de la première tranche aux 5 ONG. Des idées de projets sont en cours de formulation avec les associations pour les projets à développer en partenariat avec l'ADS en 2007.

Start and End Date: Juin 06 – juin 07 2007.**% Progress to date : 45%**

Quality Criteria	Date	Results of Activities		
		User Perspective	Resource Status	Timeliness
<ul style="list-style-type: none"> De 9 à 15 projets financés. Au moins 50 associations informées sur les axes de financement du programme de coopération. Au moins 15 associations appuyées. Au moins 24 missions organisées sur les trois ans. Au moins 24 rapports de mission produits par les Coordinations régionales. Au moins 24 rapports de missions produits par le PMF/FEM. Tous les rapports remis par les associations vérifiés. 	5 projets cofinancés en 07.			

Financial

Account	Fund	Donor	R. Party	Budget US \$	Expenditure	Balance
74100	04000	UNDP		6885	2641,06	4243,94
72600		MOR		80000	46325,36	33674,63

KEY ACTIVITY 3 :**Intégration des orientations sur les projets à financer dans le domaine des 5 conventions dans la stratégie et les procédures de gestion de l'ADS**

Activity ID:		Deliverable Description:				
Intégration des orientations sur les projets à financer dans le domaine des 5 conventions dans la stratégie et les procédures de gestion de l'ADS		Avril / juin 2007 <ul style="list-style-type: none"> • Révision des procédures de suivi des rapports soumis par les ONG (conception d'un nouveau modèle pour améliorer le suivi des activités prévues dans le cadre des projets. • Amélioration de la procédure de révision des contrats (amendements aux projets). • Conception de nouveaux outils de suivi des activités prévues par les projets dans les domaines suivants (écotourisme, plantes aromatiques et médicinales, plaidoyer, fonds roulants, activités de formation. 				
Start and End Date: juin 2006 / juin 2007						
% Progress to date : 20%						
Quality Criteria		Date	Results of Activities			
			User Perspective	Resource Status	Timeliness	
<ul style="list-style-type: none"> • Les procédures et stratégie de l'ADS établies dans les domaines des 5 conventions. 						
Financial						
Account	Fund	Donor	R. Party	Budget en US \$	Expenditure	Balance
74100		MOR		10500		10 500

KEY ACTIVITY 4 :**Etablissement de 5 modules de formation pour les associations dans les domaines des conventions sur les CC, BD, POP, LCD et EI.**

Activity ID:		Deliverable Description:				
Etablissement de 5 modules de formation pour les associations dans les domaines des conventions sur les CC, BD, POP, LCD et EI.		Avril / juin 2007 <ul style="list-style-type: none"> • Signature du contrat du projet de formation et versement de la première tranche à l'association. 				
Start and End Date: janvier 2007 / Mars 2007.						
% Progress to date : 15%						
Quality Criteria		Date	Results of Activities			
			User Perspective	Resource Status	Timeliness	
<ul style="list-style-type: none"> • 5 modules de formations réalisés. • 80% des utilisateurs donnent une appréciation 						

favorable aux modules formations développés.						
Financial						
Account	Fund	Donor	R. Party	Budget	Expenditure	Balance
72600		MOR		3000		3000

3. Lessons Learned

Avril / juin 2007

Il est important de procéder au test (pour un éventuel réajustement) auprès des ONG partenaires de toutes les procédures/méthodologies et outils de suivis conçus dans le cadre du PMF FEM avant de les diffuser auprès de l'ADS.