

Projet Seconde Communication Nationale du Maroc à la CCNUCC

Rapport d'activité du 2^{ème} semestre 2006

Bilan des activités

Suite au départ de M. Faouzi SENHAJI, le nouveau Coordonnateur du projet SCN, M. Rachid FIRADI a commencé l'exercice de ses fonctions en date du 2006.

Aussi des modifications validées par le Comité Directeur du Projet ont été portées au programme d'activité annuel de l'année 2006.

L'état d'avancement de l'exécution de ce programme d'activité est décrit dans le tableau suivant.

	Activités	Résultats attendus	Degré de réalisation
B01	Elaboration des TDR pour la consultation d'inventaire des émissions des GES	TDR la consultation d'inventaire des émissions des GES élaborés	TdR Réalisés et approuvés par des experts du CNST 100%
B02	Réalisation de l'appel d'offre pour l'exécution de la consultation sur l'Inventaire des GES	Contrat de l'agent de réalisation de la consultation d'inventaire des émissions des GES établi et endossé.	Ouverture des plis réalisée et prestataire sélectionné 100%
B03	Organisation de l'Atelier de démarrage de la consultation sur l'Inventaire des GES	Atelier réalisé et les partenaires du projet, les membres du CDP, les membres du CNST-CC sont informés sur l'agent de la consultation ³ , sa démarche et sur la procédure de suivi des travaux	Préparation du programme, de la liste des participants et des documents de travail avec l'équipe d'experts recrutée 30%
B04	Suivi de l'exécution des travaux de la consultation d'inventaire des émissions de GES	Les réunions de suivi et compte rendu y relatifs sont tenus	Après l'atelier de démarrage 0%
C01	Elaboration des propositions de TDR pour la consultation sur l'évaluation de la vulnérabilité et Programmes contenant des mesures permettant une adaptation adéquate aux changements climatiques (V&A)	TDR pour la consultation sur l'évaluation de la vulnérabilité et Programmes contenant des mesures permettant une adaptation adéquate aux changements climatiques élaborés	TdR Réalisés et approuvés par des experts du CNST 100%
C02	Réalisation de l'appel d'offre pour l'exécution de la consultation sur la V&A	Contrat de l'agent de réalisation de la consultation sur la V&A établi et endossé.	Ouverture des plis réalisée et prestataire sélectionné 100%
C03	Organisation de l'Atelier de démarrage de la consultation sur la V&A	Atelier réalisé et les partenaires du projet, les membres du CDP, les membres du CNST-CC sont informés sur l'agent de la consultation, sa démarche et sur la procédure de suivi des travaux	Préparation du programme, de la liste des participants et des documents de travail avec l'équipe d'experts recrutée 30%
C04	Suivi de l'exécution des travaux de la consultation sur la V&A	Les réunions de suivi et comptes rendus y relatifs sont tenus	Après l'atelier de démarrage 0%

	Activité	Résultats attendus	Degré de réalisation
D01	Elaboration des TDR pour la consultation sur les mesures et programmes d'atténuation des émissions des GES	TDR pour la consultation sur les mesures et programmes d'atténuation des émissions des GES élaborés	TdR Réalisés et approuvés par des experts du CNST 100%
D02	Réalisation de l'appel d'offre pour l'exécution de la consultation sur les mesures et programmes d'atténuation des émissions des GES	Contrat de l'agent de réalisation de la consultation sur les mesures et programmes d'atténuation des émissions des GES établi et endossé	SPS et autres documents relatifs au lancement de l'appel d'offre sont établis 30%
D03	Organisation de l'Atelier de lancement de la consultation sur les mesures et programmes d'atténuation des émissions des GES	Atelier réalisé et les partenaires du projet, les membres du CDP, les membres du CNST-CC sont informés sur l'agent de la consultation, sa démarche et sur le processus de suivi des travaux	Après le lancement de l'appel d'offre 0%
D04	Suivi de l'exécution des travaux de la consultation sur les mesures et programmes d'atténuation des émissions des GES	Les réunions de suivi et comptes rendus y relatifs sont tenus	Après le lancement de l'appel d'offre 0%
G01	Suivi de la préparation d'un texte régissant les attributions et le fonctionnement du CNST, des groupes de travail et des réseaux thématiques	Texte régissant les attributions et le fonctionnement du CNST, des groupes de travail et des réseaux thématiques finalisé et adopté	- Texte établi, présenté et approuvé lors de la réunion du CNST (réunions du CNST du 22/12/05, 28/02/06 et 21/03/06). - Initiation des nouveaux membres Création des GT en cours (réunions du 19/01/06, 28/02/06 et du 27/07/06) 80%
G02	Dynamisation du CNST-CC, accompagnement et suivi de ses activités	Actualisation des nominations des membres du CNST. Programme de travail et calendrier de réunions de suivis réalisés.	- Renouvellement des membres du CNST et actualisation de la liste des membres réalisés - Le programme de travail n'a pas encore été discuté 50%
G03	Préparation de la 1 ^{ère} réunion du CNST-CC en relation avec la SCN	Réunion du CNST-CC élargi réalisée ; membres et experts invités informés et invités à s'inscrire dans les groupes de travail.	Réunion tenue le 19/01/2006 100%
G04	Préparation de la 2 ^{ème} réunion du CNST-CC en relation avec la SCN	Membres du CNST-CC informés du plan de travail et du budget pour 2006 révisé. Adoption du texte de fonctionnement du CNST-CC et examen de l'élargissement du CNST-CC.	Réunion tenue le 28 février 2006 100%
G04	Préparation de la 3 ^{ème} réunion du CNST-CC en relation avec la SCN	Membres du CNST-CC informés de la nouvelle approche de gestion du projet Discussion des modalités d'organisation et du processus de dynamisation	Réunion tenue le 27 juillet 2006 et a permis de présenter l'approche du projet et le plan de travail révisé, le lancement du processus de création des GT du CNST et la présentation des termes du MoU 100%

G05	Préparation et signature du Texte du Mou SCN et le CNST	Texte du Mémorandum d'Entente élaboré et signé	Projet de texte préparé et soumis aux membres du CNST, puis présenté lors de la réunion du 27 juillet 2006 50%
	Activités	Résultats attendus	Degré de réalisation
G06	Préparation d'une session de formation sur les méthodologies du GIEC relatives aux inventaires des émissions des GES	Equipe du projet, membres du CNST-CC, Equipes d'Experts et autres partenaires du projet, formés aux méthodes de calcul des émissions des GES	Des prospections sur les experts formateurs ont été entreprises (programme Taex, ...) 0%
G07	Préparation d'une session de formation sur les méthodologies du GIEC relatives à l'évaluation de la vulnérabilité et sur les programmes d'adaptation aux effets des changements climatiques	Equipe du projet, membres du CNST-CC, Equipes d'Experts et autres partenaires du projet, formés aux méthodes d'évaluation de la vulnérabilité et sur les programmes d'adaptation aux effets des changements climatiques	Des prospections sur les experts formateurs ont été entreprises (programme Taex, ...) 0%
G08	Participation de l'équipe du projet et des Equipes d'Experts à des ateliers spécialisés organisés à l'étranger	Participation de l'équipe du projet et des Equipes d'Experts à des ateliers spécialisés organisés à l'étranger	- Participation à l'atelier «Initiation des Secondes Communications Nationales dans les pays africain, 13-15 sep. Pretoria -Afrique du sud - Participation à l'atelier de formation sur les Inventaires de GES 18-22 septembre 2006 NA
G09	Appui au CNST-CC dans l'organisation d'une Conférence nationale sur les CC	Conférence nationale sur les CC réalisée.	Organisation de la Journée d'étude «Changements Climatiques et les ressources en Eau» 100%
G10	Organisation de la participation de membres de l'équipe du projet et du CNST-CC à des conférences internationales et régionales sur les CC	Participation de représentants du Maroc aux conférences internationales et régionales sur les CC	- Participation de deux cadre de l'équipe du projet à la COP12 et COP-MOP2 de Nairobi - Participation de deux membres du CNST-CC à la COP12 et COP/MOP2 de Nairobi et l'Atelier MDP, Caire NA

	Activité	Résultats	Degré de réalisation
H01	Organisation de l'atelier initial du projet	Atelier initial réalisé et les principaux partenaires informés et invités à s'impliquer dans le processus du projet de la SCN	Atelier Initial tenu, le 12 juin 2006 à l'Hôtel Hilton 100%
H02	Etablissement des TDR pour l'élaboration d'une stratégie de communication	Réunions de consultation avec des experts et des bureaux d'études en communication tenues et TDR élaborés	TdR pour l'établissement de la stratégie de communication du projet élaboré 100%
H03	Réalisation de l'appel d'offre pour l'exécution de la consultation sur la stratégie de communication	Contrat de l'agent de réalisation de la consultation sur la stratégie de communication établi et endossé.	- Appel d'offre pour l'établissement de la stratégie de communication effectué - Réunion de sélection du candidat tenue - Contrat signé avec le prestataire
	Examen et validation du document de la stratégie de communication du projet	Diffusion du rapport de la consultation auprès de la division de la Communication (DPPCC) pour examen et validation	Document de la stratégie de communication examiné et validé 100%
H04	Mise en œuvre de la stratégie de communication	Eléments de la stratégie de communication mis en œuvre : brochures, CD-Rom, émissions radio TV, articles, manifestations,... suivis et réalisés.	- Appel d'offre pour la mise en œuvre des activités de la stratégie de communication effectué auprès de 7 agences de communication - Réunion de sélection du prestataire tenue le 12/12/06 5%
H05	Mise à jour du site web	Site web www.ccmoroc.ma à jour	Prévue pour le premier trimestre 2007 0%
I01	Préparation du plan de travail et du budget révisé 2006	Plan de travail et budget détaillés pour l'année 2006	Plan de travail 2006 élaboré le 06/02/06 et révisé au sein d'une réunion extraordinaire du CDP le 22/06/06 100%
	Préparation du plan de travail annuel 2007	Plan de travail annuel 2007	Plan de travail annuel 2007 élaboré et soumis au PNUD pour validation le 22/12/06 100%
I02	Organisation de la 1 ^{ère} réunion du CDP	Plan de travail et budget 2006, approuvé et validé	1 ^{ère} réunion du CDP pour l'examen et la finalisation du plan de travail annuel 2006, tenue le 23 février 2006, DPCC 100%
I03	Elaboration et diffusion des rapports d'activité conformément au document du projet	Rapports sur toutes les manifestations et activités établis et diffusés.	Rapport d'activité annuel pour 2006, élaboré et diffusé auprès des membres du CDP 100%
I05	Organisation de la 2 ^{ème} réunion du CDP	Les membres du CDP informés de l'état d'avancement du projet. Recommandations au CP pour la suite des activités.	Prévue pour février 2007 0%