

RAPPORT ANNUEL DU PROJET.

PROJET : Lutte contre la désertification et Lutte contre la pauvreté par la Sauvegarde et la Valorisation des oasis- Composante Guelmim6Assa-Tata.
PERIODE CONSIDEREE : Juin- décembre 2006:

PERFORMANCE DU PROJET-APPORT OU CONTRIBUTION AUX OBJECTIFS DU CADRE STRATEGIQUE DE RESULTATS(CRS)

Objectif du CRS : Objectif G3 Environnement

Objectif secondaire : G3-SGN 1 l'environnement et l'énergie pour un développement durable.

Domaine d'appui stratégique : G3-SGN1-SAAN2 Cadre institutionnel.

Résultats	Le point sur le résultat	Produits annuels	Le point sur les produits	Raisons pour lesquelles les progrès sont en deçà de l'objectif	Le point sur la stratégie de partenariat	Recommandations et mesures proposées
Objectif 1= Maintenir un système d'exploitation viable et écologique restaurant l'agrosystème oasien -	Résultat prévu 2006 atteint.	1) Résultats 1.1: l'usage de la ressource hydrique est optimisé	<p>Activité 1.1.1 application des techniques agroécologiques et reconversion agricole</p> <p>Activité 1.1.2 développements de systèmes économiseurs d'eau</p> <p>Act 111 &112 : Réalisées en totalité : Préparation et signature de deux conventions : CARI &ALCESDAM Organisation de la mission de cadrage Organisation de l'atelier de restitution Elaboration de la note méthodologique.</p>	RAS	Act111 & 112 : Deux conventions signées : ALCESDAM& CARI. Contacts initiés avec les ONGs locales pour la mise en place des parcelles (Sites d'Akka, Tata et Foum Zguid). Participation des partenaires locaux aux travaux de l'atelier de la restitution tenu en fin novembre (DPA, ORMVAO, SPEF)	Renforcer implication partenaires locaux et inviter INRA à se joindre à ces activités.

<p>Objectif 1= - Maintenir un sys d'exploitation via écologique restaurant l'agrosystème oasien -</p>	<p>Résultat quasi réalisé except le lancement des travaux du gîte et démarrage aménagement paysager Assa.</p>	<p>Résultats 1.2: l'exploitation de l'oasis est maintenue et le niveau de vie amélioré</p>	<p>Activité 1.2.1 développement d'une filière "dattes" de qualité terroir labellisable</p> <p>Non planifié 06</p> <p>Activité 1.2.2 création d'un Centre régional de formation en agroécologie oasienne</p> <p>Non planifié 06.</p> <p>Toutefois contacts ont été initiés avec INRA Rabat et OMVAO pour discuter faisabilité de ce centre et sa localisation.(Cf. CR Mission Ourzazate Septembre 06)</p> <p>Activité 1.2.3 développement d'un élevage ovin sélectionné</p> <p>Non planifié 06</p> <p>Activité 1.2.4 développement d'un produit plantes "biologique"</p> <p>Contacts initiés avec PMF/FEM, SPEM et ALCESDAM pour possibilités de collaboration ; Ebauche de TDRS préparée ; démarrage non effectué.</p> <p>Activité 1.2.5 appui à la mise en place écotourisme oasien de qualité</p> <p>Réalisé : Réalisation du pré-diagnostic Préparation et signature d'une convention avec l'ONG TouSS Organisation de l'atelier de démarrage le 22 Décembre 06</p> <p>Non réalisé : Conventionnement et démarrage des travaux finalisation Gîte Fam Zguid Démarrage consultation aménagement</p>	<p>Act 124 : Ambition du plan de travail et sous estimation du temps nécessaire à l'implication des partenaires.</p> <p>125 : Un léger retard : La note méthodologique n'a pu être finalisée durant cette année.</p> <p><u>Gîte</u> : Contacts avec l'ONG 7 palmiers développés, besoins établis. Il a été cependant jugé utile de</p>	<p>Pour l'ensemble des activités du résultat, on note une bonne disposition de collaboration de l'ORMVAO et de la DPA de Guelmim et des divers SPEFS de la région et du PMF/FEM. Pour la DPA de Tata, il y a lieu de prévoir d'autres réunions pour convenir des modalités de collaboration.</p>	<p>La DPA Tata et le POS partage sensiblement le même programme de valorisation. Il y a lieu donc d'ouvrir pour l'implication davantage de la DPA de Tata dans les processus de valorisation</p> <p>La note méthodologique qui sera finalisée sur la base de l'atelier de démarrage de cette étude stratégique peut constituer un référentiel et un outil de travail à diffuser.</p> <p>La wilaya , l'Agence du Sud et les Facultés Mohamed V de Rabat et Ibnou Zohr d'Agadir travaillent sur le montage d'une convention pour les activités écotouristiques au niveau de l'ensemble de la Wilaya de Guelmim Es-Sémara, le POS cherchera à impliquer ces deux facs dans les divers travaux et surtout réunions à prévoir dans le cadre de la convention avec TouSS.</p>
--	--	---	--	--	--	---

			paysager	laisser cette activité après la réalisation du diagnostic touristique. <u>Aménagement paysager</u> : Difficultés d'identification du consultant idoine.		
		Résultats 1.3: Renforcement et la mise à niveau des structures locales est engagé	<p>Activité 1.3.1 formation des encadrements communaux, techniques et associatifs Réalisé : Ebauche de TDRS élaborés Non réalisé : Consultant non engagé et non démarrage de la consultation.</p> <p>Activité 1.3.2 promotion féminine revalorisation du travail féminin Non réalisé : Collecte des données initiée. Diagnostic non démarré</p> <p>Activité 1.3.3 appui matériel aux communes et associations oasiennes et mobilisation des jeunes</p>	<p>131 : Léger retard du au souhait du POS d'impliquer l'ADS dans cette activité.</p> <p>132 : Léger retard Mise en place tardive de l'équipe d'animation.</p> <p>133 :</p>	<p>133 : Opération de nettoyage et Moussem : Importante</p>	<p>L'expérience pilote développée par le POS avec ses partenaires au niveau de Taghijte pour le nettoyage dont les coûts et les effets sur le plan</p>

			<p>Réalisé</p> <p>1) Deux atelier de sensibilisation et d'information (Taghijte & Assa) d'une journée et participation d'une cinquantaine de personnes(ONGs & partenaires locaux)</p> <p>2) Trois conventions pour nettoyage et ramassage des ordures signées (Taghijte & Tighmerte). Le site de Taghijte déjà réalisé (2000 pieds nettoyés et 16 points noirs dégagés dont quelques un remis en culture-participation POS : 40% du coût total)</p> <p>3) Participation à l'organisation d'un mousslem (3 édition) de Taghijte . Contribution POS : Appui technique, exposition, formation artisans confections produits à base de dérivés de palmiers, préparation de supports de communication (Affiches, Dépliant programme, 6 Rull-Up sur le programme, organisation de concours pour meilleur AGR, ONG et agriculteurs...)</p> <p>4) Participation du personnel du POS à plusieurs activités colloques et ateliers au niveau national et international (Errachidia, Ouarzazate et Elche en Espagne).</p> <p>5 Film sur la désertification à l'occasion de l'AIDD : TDRS finalisés et consultant sélectionné.</p> <p>6) Co-organisation d'un atelier d'échange avec l'ALCESDAM sur le développement durable des oasis avec la participation d'une douzaine d'ONGS du POS pendant une semaine.</p> <p>Non réalisé</p>	<p>Voyage d'Errachidia : Contacts et programme établis.</p> <p>Vu les conditions climatiques ayant sévi la fin de l'année et l'avènement de Aid El Adha , ce voyage a été reporté .</p> <p>ONG Batha : Contacts et besoins établis. Le POS a jugé utile d'ajourner cette opération et attende la mission d'agro-biologie pour plus de visibilité.</p>	<p>et fructueuse collaboration de plusieurs partenaires locaux : autorités locales, INDH, 2 CRs, chambre d'agriculture, DPA, MATEE, POS, 3 ONGs, l'INRA, fac Ibnou Zohr d'Agadir, agriculteurs, enfants et villageois)</p> <p>Le mousslem de Taghijte dans sa 3 édition a été inauguré par une importante délégation Ministérielle qui assiste pour la première fois. Celle-ci s'est composée de deux Ministres du Représentant Résident du PNUD, du Directeur National du POS , des parlementaires , du Wali et autres importantes personnalités. Cette cérémonie inaugurale a donné plus de visibilité à la CR de Taghijte et au POS ; Cette occasion a été saisis pour la signature de quatre conventions du POS et ses partenaires (ADS, ALCESDAM, CARI, Oasis verte de Tighmerte)</p>	<p>social et environnemental sont importants mérite d'être généralisée</p> <p>Une autre capitalisation de cette opération peut être envisagée ; Il s'agit de récupérer une partie des déchets végétaux pour assoire des fosses de compostage selon la méthode agro-écologique CARI/ALCESDAM. A ce sujet , on peut prévoir au niveau de la convention de nettoyage un article qui encourage la mies en place de compostage !!</p>
--	--	--	--	---	---	--

			Voyage d'études au profit des agriculteurs Appui à l'ONG Batha.			
		Résultats 1.4: restauration de biodiversité l'écosystème oasien engagée	<p>Activité 1.4.1 lutte contre l'ensablement l'érosion et les pollutions</p> <p>Non planifié 06</p> <p>Activité 1.4.2 restructuration de l'écosystème par plantation de fruitiers</p> <p>Activité 1.4.3 restauration de la biodiversité création de jardin à clones</p> <p>Non planifié 06</p> <p>Activité 1.4.4 promotion des énergies alternatives</p> <p>Réalisé</p> <p>Un prototype du four collectif CBTHA acquis par le POS</p> <p>Activité 1.4.5 élaboration d'un système de suivi permanent des écosystèmes oasiens</p> <p>Non planifié 06</p>			
ObjSp2= FAVORISER DEMARCHE TERRITOIRE		Résultats 2.1: Un Conseil local de Développement Durable est mis en	<p>Activité 2.1.1 organisation de la connaissance et évaluation des acteurs/opérateurs</p> <p>Non Planifié 06</p>			

<p>OASIENNE VALORISANTE</p>		<p>place.</p>	<p>Activité 2.1.2 rédaction des conventions de création du Comité de pilotage</p> <p>Non planifié 06</p> <p>Activité 2.1.3 création des Comités de communaux</p> <p>Non planifié 06</p> <p>Activité 2.1.4 mise en place du Conseil et commissions</p> <p>Non planifié 06</p>			
<p>ObjSp2= FAVORISER DEMARCHE TERRITOIRE OASIENNE VALORISANTE</p> <p>ObjSp2= FAVORISER DEMARCHE TERRITOIRE OASIENNE VALORISANTE</p>		<p>Résultats 2.2: Un des "Oasis de Tata" est créé autour d'une Charte de développement durable</p> <p>Non planifiée 06</p>	<p>Activité 2.2.1 établissement du diagnostic "PAYS"</p> <p>Non planifiée 06</p> <p>Activité 2.2.2 définition en commun objectifs et orientations stratégiques</p> <p>Non planifiée 06</p> <p>Activité 2.2.3 élaboration de la Charte de développement durable "PAYS"</p> <p>Non planifiée 06</p>			

		<p>Résultats 2.3: Un Plan de territoire pour le "des Oasis de Tata" est formalisé Non planifiée 06</p> <p>Résultat 24 : Deux AGENDA 21 locaux sont mis en place à Taghji et Asrir.</p>	<p>Activité 2.2.4 élaboration d'un plan d'opérationnel "PAYS" Non planifiée 06</p> <p>Activité 2.3.1 animation et mise en commun des projets et missions Non planifiée 06</p> <p>Activité 2.3.2 rédaction participative concertée du projet de territoire Non planifiée 06</p> <p>Activité 2.3.3 définition d'un plan communication-formation Non planifiée 06</p> <p>Activité 2.4.1 diagnostic participatif et mise en commun des données Réalisé : TDRS préparés et validés par l'ensemble des partenaires. Dispositions de mise en œuvre du diagnostic initiées.</p> <p>Activité 2.4.2 création du Forum concertation citoyenne Non planifié 06</p> <p>Activité 2.4.3 définition du projet de programmes et validation Non planifié 06</p>	<p>241 : Un léger retard enregistré. Processus d'implication des partenaires demande plus de temps que prévu.</p>		
--	--	--	--	---	--	--

PERFORMANCE DU PROJET- QUESTIONS D EXECUTION :

Les principales contraintes et problèmes ayant perturbé la mise en œuvre du plan de travail 2003 sont:

- 1- Retard dans la livraison des véhicules du essentiellement à la lenteur des procédures d'exonération des droits de douane.
- 2- Retard dans l'ouverture du compte du POS du aux procédures
- 3- Au niveau du POS de Tata on relève le problème de l'exiguïté des locaux au niveau de la maison d'initiatives qui abrite le programme

Notations des progrès accomplis dans la réalisation des résultats du projet

Au niveau des résultats

Résultat 11:

La totalité des activités programmées a été réalisée.

Résultat 12:

Les activités prévues par le plan 06 ont été, dans leur grande majorité, réalisées et/ou initiées. Exception faite pour l'étude des PAMS et celle de l'aménagement paysager au niveau d'Assa.

Résultat 13:

Dans l'ensemble, les réalisations sont satisfaisantes, puisque seules trois activités ont été remises à l'année prochaine (Etude des besoins en renforcement des capacités, Appui à l'ONG Batha et le voyage d'Errachidia) .

Résultat 14 :

La seule activité programmée a été réalisée.

Résultat 24 :

Sur les deux activités prévues, une est initiée et l'autre est reportée d'un commun accord avec la direction nationale du programme (Réunion du comité du pilotage)

Au niveau des produits

Résultat 11

Le deuxième semestre de l'année 2006 marque le démarrage des deux principales activités du résultat qui se rapportent à l'ago-écologie et l'agrobiodiversité. Au cours de cette période, il a été procédé à la mise en place de conventionnement nécessaires (POS/ALCESDAM/CARI), à la constitution des équipes de travail et à l'élaboration d'une note méthodologique qui constitue le cadre et l'outil de mise en oeuvre de ces activités.

Résultats 1.2: l'exploitation durable de l'oasis est maintenue et le niveau de vie amélioré

Les activités de ce résultat sont intimement liées aux activités du premier. Deux aspects essentiels ont été abordés par le plan de travail 06. Il s'agit des PAMS et surtout des activités du tourisme oasien. L'année 2006 se distingue par la réalisation d'un pré diagnostic et le démarrage de l'élaboration d'une stratégie et d'un plan d'actions en tourisme oasien. Il a vu également l'attribution par le PNUD via un don Finlandais d'un financement de 150000 US\$ et l'organisation d'une mission conjointe PNUD (Maroc & Liban) et POS pour arrêter un programme préliminaire pour le financement octroyé.

Résultats 1.3: Renforcement et la mise à niveau des structures locales est engagé

Un programme préliminaire d'encadrement a été initié durant l'année 06. Il a porté sur la sensibilisation à la problématique oasienne et l'information sur le POS à travers la réalisation de deux ateliers d'information, d'un atelier d'échange avec l'ALCESDAM sur le développement des Oasis du Sud Marocain, de deux visites médiatisées et l'organisation du moussem de Taghijte ainsi que la participation à plusieurs expositions. En plus de la visibilité apportée au POS, Ce programme a apporté l'appui matériel et technique aux CRS et aux ONGs locales dans la réalisation de certaines activités telles l'organisation du moussem, l'opération de nettoyage des palmeraies et de concours. Il a par ailleurs contribué à la mise en place d'un climat de confiance entre le POS et ses partenaires locaux. Les supports de communication produits et diffusés, le concours organisé auprès des établissements scolaires à et la participation aux foires et expositions sont d'autres activités qui ont contribué à donner plus de visibilité sur le POS.

Résultats 1.4: la restauration de la biodiversité de l'écosystème oasien est engagée

Deux petites actions réalisées cette année contribueront à ce résultat. Il s'agit du Four type CBTHA acquis et qui sera testé au niveau de plusieurs foyers féminins et les opérations de nettoyage des oasis prévues et/ou réalisées.

Résultat 24 : Deux AGENDA 21 locaux sont mis en place à Taghijit et Asrir.

Une proposition de TDRS qui a essayé d'intégrer la vision INDH, l'approche genre, les considérations oasiennes et les exigences de la démarche Agenda 21 a été formulé par le POS et fera l'objet d'application au niveau de l'oasis de Taghijte.

ENSEIGNEMENTS TIRES :

Les principaux enseignements tirés sont :

- Nécessité de renforcer la structure de gestion du POS par le recrutement d'au moins un animateur à Assa et d'une secrétaire au POS Rabat. L'affectation d'espace nécessaire au fonctionnement du POS à Tata s'avère aussi être une nécessité.
- Faiblesse des fonds alloués aux composantes tourisme oasien, d'accompagnement et agenda 21.
- Nécessité et importance de la programmation conjointe et le partenariat pour satisfaire les besoins prioritaires des communautés et de combler le déficit budgétaire au niveau de quelques postes de dépenses du POS.
- Considérant l'état dégradé et d'abandon de plusieurs oasis, l'appui aux ONGS et agriculteurs dans leurs efforts de préservation et de nettoyage de ces oasis devient une exigence à laquelle le POS doit trouver des solutions.
- L'organisation de l'atelier de démarrage du POS ayant regroupé une centaine de participants a été une excellente occasion pour s'informer sur le POS, échanger les expériences et initié les discussions sur les possibilités de coordination et de programmation conjointe. L'idée d'organiser annuellement une rencontres des partenaires sous forme d'atelier pour partager le plan de travail du POS et chercher l'implication et la mobilisation d'autres partenaires parait une proposition qui mérite d'être essayer.