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1. Résultats par rapport aux objectifs  

Award ID: 00037156 

Titre du projet: Programme de développement local intégré de l’Oriental (DéLIO) ‘’Oasis de Figuig’’ 

Effet du CPAP   

Partenaire de mise en œuvre Agence de Développement de l’Oriental. 

  

L’élaboration et la mise en œuvre d’un Plan de Développement Communal (PDC) de l’oasis de Figuig Produit 1 
Monographie détailléeDescription  par des enquêteurs et  analyse des axes thématiques en incluant une analyse Genre,   
Diagnostic participatif pour l’élaboration du PDC : Mise en place des groupes de travail thématiques (termes de références et fréquence). 

- Elaboration du PDC  (en fonction des thématiques sélectionnés - Ajout d’une thématique: aspects thématiques: proposition de 
textes de lois pour l’exploitation des espaces oasiens…). 

Activités prévues et résultats 
attendus en 2008 

1. Mise en place d’une structure de gestion ; 2. Lancement de l’élaboration participative d’un PDC 

Manque de convergence, d’intégration et de coordination dans la planification du développement local de l’oasis de Figuig (Il n’existe 
pas un plan unique de développement intégré au niveau de l’oasis). 

Situation de référence (début de 
projet) 

Consensus autour du plan de développement communal  Indicateurs 
1. Structure de gestion mise en place ; Elaboration d’un PDC lancée. Cible année 2008 

Résultats année 2008 1. Mise en place d’une structure de gestion : recrutement d’un coordonnateur national ; local du projet fonctionnel ; acquisition d’un véhicule et des 
équipements de bureau et informatique 
2. Elaboration du PDC : Elaboration des fiches d’enquête et d’animation des rencontres avec les groupes cibles ; Sélection de superviseurs et 
animateurs;   Constitution de 3 équipes d’animateurs ; Formation des superviseurs/animateurs; Prise de contact avec les partenaires : FAO, DPA 
et les représentants de la coopération internationale (Conseil Général Seine Saint Denis, Paris 7, mon 3, Africa 70, Crysalis).  
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La valorisation de produits locaux de filières porteuses Produit 2  

- Recruter d’un consultant Description 
- Ateliers de concertations et élaboration d’un état des lieux des 5 filières par le consultant 

- Elaboration et validation d’un plan d’action pluriannuelle pour les 5 filières choisies 

 

1. Valorisation des dattes de Figuig.  Activités prévues et résultats 
attendus en 2008  

Situation de référence : il existe une certaine reconnaissance de quelques produits spécifiques au terroir Situation de référence (début de 
projet) 

Indicateur1 :Indicateurs  Evolution du Chiffre d’affaire de la filière  
Indicateur2 :% de producteurs qui adhèrent à la structure / coopérative de gestion de la filière 
Indicateur3 : Diversification des débouchés de la filière (sécurisation) 
Indicateur4 : Labellisation des produits du terroir 
 Le document de capitalisation des enseignements tirés sur  la filière datte à Figuig. Cible année 2008 

Résultats année 2008 1. Réalisations de l’étude  technique et préparation de la  consultation pour l’ action facilitatrice proposée:  acquérir le complément de matériel et 
fournitures nécessaires à la fabrication de dérivés de datte . 
2.Elaboration des TDR et insertion de l’annonce pour le recrutement d’un consultant pour  la réalisation d’un plan d’action pour la filière datte. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Produit 3  La valorisation du patrimoine culturel et environnemental de l’Oasis de Figuig 
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- Plaider pour faire apparaître l’oasis de Figuig dans la liste des villes proposées pour l’inscription au patrimoine mondial de l’UNESCO Description 
-  Rassembler l’ensemble des études qui ont été faites sur l’oasis 
-  Choisir de manière participative une inscription pour l’oasis (Culturelle/environnementale ou un mixte?) 

1. Prendre connaissance de la démarche et des études existantes pour l’inscription de Figuig au patrimoine mondial de l’UNESCO, 
2.  Lancement des activités pour la réhabilitation et l équipement du préscolaire 

Activités prévues et résultats attendus en 
2008 

Palmeraie en régression  Situation de référence (début de projet) 

Indicateur 1 :Indicateurs Nombre d’actions de plaidoyer engagées en vue d’une inscription au patrimoine mondial de l’UNESCO 
Indicateur 2 : Taux de régénération de la palmeraie. 
-  Prendre connaissance des études  Cible année 2008 
-  Installer une station d’accueil et d’acclimatation de vitro-plants du palmier dattier.  
-  Préscolaire développé 

Résultats année 2008 1. Inscription de Figuig au patrimoine mondial de l’UNESCO  
Dans le cadre des contacts pris avec les partenaires, il y a lieu de citer, les études en cours suivantes : (i) Mission Française 
(Paris 7, Ecole d’architecture Paris Val de Seine, Ecole Pratique des hautes études)  

• Projet: justification pour l’inscription de Figuig au patrimoine mondial  
• Critères retenus pour l’inscription: architecture de terre, organisation sociale (ksar, fraction,…) paysage ;  
• Africa 70: Architecture: ancienne Eglise, ksar Zenaga, Tourisme  Info- Kiosques. 
• Fondation mon 3: Architecture/ tourisme: maison du Caid, Environnement: décharge, assainissement et lagunage (eau 

usée).  
•  Crysalis: Architecture (muraille place Ajdir)  

2. Réalisations de l’ étude technique et préparation de la consultation pour l’installation d’une station d’accueil et d’acclimatation de vitro-plants du 
palmier dattier.  
3. Mise en œuvre des activités du préscolaire 
(i)Réalisation d’un diagnostic des carences en formation des monitrices (en partenariat avec l’UNESCO; (ii) Lancement de la 
consultation pour l’acquisition des équipements et des fournitures pour 4 centres préscolaires ; (iii) Réalisation des études et 
élaboration du CPS pour l’aménagement du centre Oumi Lhanouna au quartier Baghdad (en partenariat avec l’ONG Africa 70 et 
la municipalité).  
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2. Enseignements tirés  
 

Description du projet et enseignements tirés majeurs 

Brève description du L’appui  du PNUD  au Gouvernement du Maroc dans ses initiatives en faveur de la bonne gouvernance et la lutte contre la pauvreté, découle de 
sa stratégie qui s’inscrit dans le cadre  des Objectifs du Millénaire pour le Développement énoncés par les Nations unies dans ses dispositions de 
réduction de la pauvreté de moitié en 2015. Il devrait contribuer au renforcement des capacités de l’Etat et de la société civile, en matière de 
gouvernance démocratique pour assurer un développement humain sensible au genre et la réalisation des OMD, conformément aux dispositions 
du cadre de l’UNDAF. Le résultat visé par le PNUD selon le CPAP est de renforcer les capacités nationales et locales, dans la planification 
participative, la promotion et la gestion du développement humain durable.  

contexte 

La convergence des objectifs entre l’Agence de l’Oriental, qui adhère aux Objectifs du Millénaire pour le Développement (OMD) et s’aligne sur 
l’INDH, d’une part et  le PNUD, d’autre part, a donné lieu à un programme de développement local intégré de l’Oriental appelé DéLIO. Ce dernier 
s’est orienté vers la formulation de projets mis en œuvre sur des espaces territoriaux délimités dont la priorité a été accordée à l’Oasis de Figuig.   
L’objectif global du projet DéLIO Figuig vise à promouvoir le développement humain à travers le renforcement des capacités des opérateurs 
locaux et plus particulièrement celles de la municipalité de l’oasis de Figuig. Un grand intérêt sera porté à la promotion de la planification 
stratégique participative à travers l’élaboration d’un Plan de Développement Communal (PDC). Ceci s’inscrit parfaitement dans la politique 
nationale (DGCL) qui vise à encourager la décentralisation et la planification stratégique communale. 
Le projet de  développement local intégré de l’Oriental, DéLIO « Oasis de Figuig », vise à valoriser et à pérenniser le patrimoine oasien de Figuig. 
Dans ce cadre, la stratégie du projet  s’appuye sur trois axes : 

Brève description du 
projet  

1.Créer une VISION porteuse d’un avenir de développement intégré et durable pour l’oasis de Figuig qui doit devenir une vraie « destination » de 
qualité 
2.UNIR les différents acteurs du développement oasien autour de cette vision 
3.Agir sur le TERRITOIRE et non pas sur des composants, en attribuant à l’espace un sens et une identité qui soit génératrice d’un 
développement intégré et global où toutes les parties évoluent ensemble 
Le projet DéLIO-Figuig aspire à la concrétisation de trois produits spécifiques majeurs :  
Produit 1 : L’élaboration et la mise en œuvre d’un Plan de Développement Communal (PDC) de l’oasis de Figuig 
Produit 2 : La valorisation de produits locaux de filières porteuses 
Produit 3 : La valorisation du patrimoine culturel et environnemental de l’Oasis de Figuig 

1. Local du projet fonctionnel à Figuig, 2. Concertation avec les partenaires nationaux et internationaux, et 3.lancement des activités du 
préscolaire. 

Réalisations majeures 

Enjeux majeurs et Le projet a démarré en septembre 2008. 
solutions 

Enseignements tirés Le projet a démarré en septembre 2008. 
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Rapport  revu et validé par : Rapport  préparé par : Mohamed ZEDDOUK 
Titre : Titre : Coordonnateur national 
Fonction dans le projet : Fonction dans le projet : 
Date :  Date : le 07/01 :2009 
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