

Rapport trimestriel de revue de projet

Projet : Appui à la décentralisation de la Cour des Comptes

Date: juillet 2007

Date :

Award ID :

Description : Le présent programme (2005 -2007) poursuit la mise en oeuvre du processus de réforme de la Cour des Comptes initié dans le cadre d'un premier programme de coopération entre le PNUD et la Cour des comptes. Il a pour objectif de permettre aux nouvelles Cours régionales des Comptes de contribuer efficacement à l'amélioration de la gestion des Finances publiques locales et cela à travers les missions de contrôle et de conseil qui leur ont été dévolues par les nouvelles dispositions législatives relatives aux Juridictions Financières. Le programme vise également à contribuer au renforcement des capacités de la Cour des Comptes en vue de la rendre apte à remplir efficacement son rôle en matière de promotion de la culture de la transparence et de l'obligation de rendre compte au niveau de la gestion des Finances publiques.

Partenaire de mise en œuvre : Cour des Comptes

Risques du projet mis à jour :

A priori, les risques qui peuvent surgir sont :

- la possibilité de redistribution des ressources budgétaires de certaines activités.
- la non mise en œuvre de certaines activités qu'on envisage reporter pour l'année 2008.

Problèmes du projet mis à jour :

Le comité de pilotage du projet PNUD existe au sein de la cour mais aucune personne du pnud n'en fait partie. Ce même comité ne se réunit pas périodiquement afin de tracer les objectifs stratégiques et établir une revue annuelle des projets.

Rapport trimestriel de revue de projet

Projet : Appui à la décentralisation de la Cour des Comptes

Date: juillet 2007

PRODUIT 1 : Un système d'information fiable et performant, support d'un contrôle décentralisé, est mis en place

ID :

Description :

- Mise en place de trait d'union informatique reliant les CRC à CC
- Doter les juridictions financières de soft ware performant pour une productivité accrue
- Doter les juridictions financières d'un équipement informatique adéquat
- Permettre à tout le personnel une exploitation optimale de la dotation technologique.

Cible annuelle :

Activité 1 : Installation d'un réseau informatique au niveau de la CC et des CRC

Description de la prestation : installation d'un réseau informatique assurant l'interconnexion entre les juridictions financières afin de faciliter la communication et l'échange de l'information

Dates de début et de fin : JUILLET-OCTOBRE 2007

Degré (%) d'avancement à ce jour : 25 %

Critères de qualité :	Date	Résultats des activités		
		Point de vue de l'utilisateur	Situation des ressources	Ponctualité
Le réseau informatique étendu (WAN) - existe, est en place et opérationnel ; - est fiable et performant, au degré de satisfaire les besoins des bénéficiaires ; - toutes les juridictions financières sont connectées par le réseau informatique				
		Le réseau WAN n'existe pas encore, le projet est en phase d'appel à la consultation des opérateurs Télécoms.	0,00	Projet en cours, installation du réseau prévue pour Octobre 2007.

Financier

Compte	Fonds	Donateur	Partie R.	Budget	Dépenses	Solde
71300	30071	CC		50.000	0.00	50.000

Activité 2 : Acquisition de logiciels, développement d'applications et acquisition de matériels informatiques

Description de la prestation : Acquisition de software pour l'amélioration de la productivité de la cour des comptes.

Dates de début et de fin : janvier 2007-janvier 2008

Degré (%) d'avancement à ce jour : 30%

Rapport trimestriel de revue de projet

Projet : Appui à la décentralisation de la Cour des Comptes

Date: juillet 2007

Critères de qualité <ul style="list-style-type: none"> • Doter les magistrats de matériel informatique et de logiciels pouvant lui permettre d'atteindre une performance temps/qualité reconnue au niveau international * le matériel et les logiciels sont performants, au degré de satisfaire les besoins des bénéficiaires. 	Date	Résultats des activités				
		Point de vue de l'utilisateur * la mise à niveau du réseau informatique a permis le filtrage du contenu, une double protection par firewalls et l'installation d'une solution antivirus centralisée. * Tous les magistrats disposent d'un matériel informatique performant leur permettant d'accomplir leurs tâches en un temps restreint. * le portail des juridictions financières est des projets en cours de réalisation.	Situation des ressources 177.318,02		Ponctualité Projets en cours	
Résumé Financier						
Compte	Fonds	Donateur	Partie R.	Budget	Dépenses	Solde
72800	30071	CC		170.000 87.000*	79681,98	7318,02
* reliquat de l'année 2006 Activité 3 : Organisation de sessions de formation en informatique Description de la prestation : <i>programmation de séances de formation ponctuelles pour le personnel et les magistrats des juridictions financières à l'utilisation du matériel informatique.</i> Dates de début et de fin : JANVIER-DECEMBRE 2007 Degré (%) d'avancement à ce jour : 50%						

Critères de qualité <ul style="list-style-type: none"> *Faire de l'informatique un outil de travail habituel *Rendre l'apport de l'informatique dans le métier de la Cour des comptes mesurable et performant * le personnel est testé et démontre de maîtriser l'utilisation du matériel et des systèmes informatiques pourvus. 	Date	Résultats des activités				
		Point de vue de l'utilisateur Les magistrats ont été formés à l'utilisation de logiciels.	Situation des ressources 0.00		Ponctualité	
Financier						
Compte	Fonds	Donateur	Partie R.	Budget	Dépenses	Solde
Formation incluse dans le coût du matériel				0.00	0.00	

Rapport trimestriel de revue de projet

Projet : Appui à la décentralisation de la Cour des Comptes

Date: juillet 2007

PRODUIT 2 : Appui à la décentralisation par l'insertion des Cours Régionales des Comptes dans leur environnement au niveau local

ID :

Description : *Doter les cours régionales des comptes d'outils nécessaires pour interagir, d'une façon autonome, avec leur environnement.*

Cible annuelle :

Activité 1 : Rapprocher les Cours Régionales des assujettis

Description de la prestation : l'organisation de campagne de communication et des symposiums régionaux en vue de faire connaître les CRC entant qu'organe d'appui et de conseil pour les assujettis.

Dates de début et de fin : septembre - décembre 2007

Degré (%) d'avancement à ce jour : 0%

Critères de qualité	Date	Résultats des activités		
		Point de vue de l'utilisateur	Situation des ressources	Ponctualité
* tous les symposiums régionaux de sensibilisation escomptés ont été réalisés. Le nombre de participants aux symposiums est noté ; * L'Attestation, par les assujettis, que les CRC siègent entant que partenaire.		Rien n'a encore été fait	30.000	Prévu pour le dernier trimestre 2007 avec possibilité de report pour l'année 2008.

Financier

Compte	Fonds	Donateur	Partie R.	Budget	Dépenses	Solde
74500	04000	CC		30.000	0.00	30.000

PRODUIT 3 : Renforcement des compétences des magistrats et du personnel administratif et technique & amélioration de leurs capacités professionnelles

ID :

Description : **La mise en place d'un plan stratégique de formation visant à renforcer les compétences des magistrats et du personnel et améliorer les capacités professionnelles de tout un chacun à dessin d'atteindre de bons niveaux de performances.**

Cible annuelle :

Activités 1-2-5 : Organiser des cycles de formation au profit des nouveaux auditeurs recrutés en 2006 et 2007 et des Magistrats, y compris en langues étrangères

Description de la prestation : *Dispenser aux auditeurs recrutés sur concours un programme de formation Compléter la formation des magistrats, recrutés par voie directe, dans les spécificités du métier*

Dates de début et de fin : janvier décembre 2007

Degré (%) d'avancement à ce jour : 75%

Rapport trimestriel de revue de projet

Projet : Appui à la décentralisation de la Cour des Comptes

Date: juillet 2007

Critères de qualité *Un taux de réussite de 100% *Une valeur ajoutée mesurable et performante	Date	Résultats des activités		
		Point de vue de l'utilisateur	Situation des ressources	Ponctualité
		* les auditeurs ont participé à des missions de contrôle et ont prouvé un rendement considérable. * Les cours dispensés aux nouveaux auditeurs ne se termineront qu'en 2009	27.708 ,50	En cours

Financier

Compte	Fonds	Donateur	Partie R.	Budget	Dépenses	Solde
71300	04000	CC		65.000	62.291,50	2.708,50
71600	04000	CC		25.000	0.00	25.000

71300	FORMATION NOUVEAU AUDITEURS	MOHAMMED OUADI	7800,00
71300	FORMATION NOUVEAU AUDITEURS	ABDELLAH CHRIAI	8800,00
71300	FORMATION NOUVEAU AUDITEURS	ABDELLAH CHRIAI	13200,00
71300	FORMATION NOUVEAU AUDITEURS	BEN BRAHIM ADIB	10450,00
71300	FORMATION NOUVEAU AUDITEURS	ABDERAAZAK EL MERGAOUI	3600,00
71300	FORMATION NOUVEAU AUDITEURS	AHMED ALAOUI	24500,00
71300	ORGANISER DES CYCLES DE FORMATION AU NOUVEAUX AUDITEURS	ABDELAZIZ YAAGOUBI	4 200,00
71300	FORMATION DES MAGISTRATS	AHMED ALAOUI	2500,00
71300	75050.00 dhs	62.291,50 \$	Total

Activité 3 : Participer aux différents stages et séminaires organisés par les ISC et les organisations régionales et internationales qui regroupent les ISC.

Description de la prestation : la participation aux stages et séminaires au niveau régional et international pour s'ouvrir sur les nouvelles techniques professionnelles et adopter des modèles qui ont prouvé leurs efficacité

Dates de début et de fin : janvier- décembre 2007

Degré (%) d'avancement à ce jour : 0%

Rapport trimestriel de revue de projet

Projet : Appui à la décentralisation de la Cour des Comptes

Date: juillet 2007

Critères de qualité	Date	Résultats des activités		
		Point de vue de l'utilisateur	Situation des ressources	Ponctualité
*Le taux de réinvitation *L'apport mesurable de l'innovation * la totalité des magistrats confirmés a profité de ces stages, formations et voyages d'études.		Le stage de fin de formation des auditeurs est prévu pour fin 2007	50.000	Fin 2007

Résumé Financier

Compte	Fonds	Donateur	Partie R.	Budget	Dépenses	Solde
71600	30071	PNUD		50.000	0.00	50.000

Activité 4 : Organisation et participation aux stages, ateliers et séminaires animés par magistrats des ISC partenaires au profit des magistrats des juridictions financières.

Description de la prestation : L'organisation de manifestation scientifique (Ateliers, séminaires, ...) à dessin de compléter la formation des magistrats et échanger les expériences avec d'autres ISC.

Dates de début et de fin : janvier – décembre 2007

Degré (%) d'avancement à ce jour : 30%

Critères de qualité	Date	Résultats des activités		
		Point de vue de l'utilisateur	Situation des ressources	Ponctualité
L'organisation de deux manifestations Internationales, 04 ateliers et séminaires		Organisation de la 5 ^{ème} réunion du comité de coordination des ISC des pays maghrébins	26922,33	

Résumé Financier

Compte	Fonds	Donateur	Partie R.	Budget	Dépenses	Solde
71600	04000	CC		50.000	0.00	50.000
74500	04000	CC		30.000	53077,67	0.00

74500	ORGANISATION SEMINAIRE AU PROFIT DES MAGISTRATS	KMB ASSOCIES RESTAURANT LE ZYRIAB	18205,00
74500	ORGANISATION SEMINAIRE AU PROFIT DES MAGISTRATS	ALI ELLAHYANI	1200,00
74500	ORGANISATION SEMINAIRE AU PROFIT DES MAGISTRATS	SAAD DIDI GHAZAOUI	1200,00
74500	RENFORCEMENT DES COMPETENCES	ZEHOR CAR	13 920,00
74500	RENFORCEMENT DES COMPETENCES	ZEHOR CAR	16 704,00
74500	RENFORCEMENT DES COMPETENCES	ZEHOR CAR	12 720,00
74500	63.949,00 dhs	53077,67 \$	Total

Rapport produit par : Siham BENDOURO

Directeur National
du Projet N° 00050660

Le : 26/07/07

Signé : Ali ELLAHYANI