

Plan de travail annuel (Page de couverture)

Pays : Maroc

- Résultat(s) de l'UNDAF :** A.1 Le cadre légal et institutionnel de protection et de valorisation du patrimoine culturel et naturel, est renforcé en harmonie avec les instruments internationaux et intègre l'impact du changement climatique.
- Résultat(s) attendu(s) du CP :** A.1.2 Des initiatives opérationnelles et génératrices de revenus, valorisant les savoir-faire traditionnels et anciens sites du patrimoine naturel et culturel sont validées et disséminés
- Produit(s) attendu(s) du CP :** A.1.4. Participation accrue des ONG et des communautés locales à la gestion environnementale dans les aires d'intervention du FEM
- Partenaire de réalisation :** Agence de Développement Social
- Autres partenaires :** Programme de Microfinancement du FEM.

Texte explicatif

Ce programme de partenariat entre l'ADS et le PMF/FEM permettra de renforcer l'intervention de l'ADS dans la mise en œuvre de 5 conventions internationales relatives à : la Biodiversité, la Désertification, les Changements Climatiques, les Polluants Organiques Persistants et les Eaux Internationales. Il permettra dans un même temps au PMF/FEM d'élargir l'impact des actions pilotes qu'il finance en institutionnalisant les approches testées à travers le vaste réseau de proximité de l'ADS. Les principales actions du projet consisteront à financer des projets pilotes conjoints, à former le personnel de l'ADS en matière de suivi et de gestion de projets environnementaux, à développer des modules de formation pour les associations et à définir la stratégie d'intervention de l'ADS en matière de mise en œuvre de ces 5 conventions.

Période couverte par le programme: **Novembre 2005 – Octobre 2008**

Composante du programme: **Environnement et énergies durables**

Project Title: **Renforcement des capacités de l'ADS dans la mise en œuvre des Conventions sur la Biodiversité, la Désertification, les Changements Climatiques, les Polluants Organiques Persistants et les Eaux Internationales** »

Budget estimatif sur une base de 12 mois de l'année 2007 : 114 960 US \$.

Ressources allouées :	114 960 US \$
Gouvernement	106 575 US \$
Budget PNUD	8385 US \$

• Autres sources

- Donateur _____
- Donateur _____
- Donateur _____

Partie du budget non financée : _____

Approuvé (Agence de Développement Social) : _____

Approuvé (UNDP) : _____

de l'Agence de Développement Social

Signé : **Mohamed Hajji QUEDIRA**



AS

Plan de travail annuel

Année 2007

PRODUIT ATTENDU DU PROJET	ACTIVITÉS PLANIFIÉES	CADRE CHRONOLOGIQUE (trimestre)				PARTIE RESPONSABLE	BUDGET PLANIFIÉ En US\$		
		T1	T2	T3	T4		Source des fonds	Description dans le budget	Montant
Renforcement de la mise en œuvre des 5 conventions dans le cadre des projets financés par l'ADS et renforcement de la diffusion des expériences testées dans le cadre du PMF FEM	Renforcement des capacités techniques des agents de l'ADS en matière d'identification, montage et gestion des projets Biodiversité/CC/POP et Désertification	X	X	X	X	PMF FEM	MOR	72600 Grants	7000
	Sous total								1500
	Financement et mise en oeuvre de 3 à 5 projets conjoints.			X	X	PMF FEM	UNDP	75100 Facilities & Administration	400
							MOR	71600 Travel	1000
									9900
							UNDP	74610 Professional services	6885
							MOR	72600 Grants	80000
							MOR	75100 Facilities & Administration	4000
	Sous total								90885
	Intégration des orientations sur les projets à financer dans le domaine des 5 conventions dans la stratégie et les procédures de gestion de l'ADS					PMF FEM	MOR	74100 Professional Services	10500
Sous total								525	
Etablissement de 5 modules de formation pour les associations dans les domaines des conventions sur les CC, BD, POP, LCD et EI.		X	X	X	PMF FEM	MOR	72600 Grants	3000	
Sous total								11025	
TOTAL									3150
									114960



PE/HS/FEM/Mars 07

Rabat, le 23 Mars 2007



A

Madame Lamiss NACIRI
Coordinatrice Nationale

Programme de Micro Financement du Fonds pour l'Environnement Mondial-PMF/FEM
Rabat

Bordereau d'envoi

Suite à notre Programme de Partenariat

LIBELLE	N° PAGES	OBSERVATION
*Plan de travail Annuel 2007 ;	1	<i>Pour Attribution.</i>
*Tableau Budget planifié, année 2007 ;	1	
*Rapport financier 2006.	1	
		<i>Reçu le 28/03/07</i>  Programme de Micro Financement Fonds pour l'Environnement Mondial PMF/FEM - MOR/98/G 52

Date d'Arrivée	04 AVR. 2007
Info /	HL
Action	

Réf. MOR/98/G52/LN

Rabat, le 4 avril 2007

va → Yasmine

Mémoire

A : M. Mourad Wahba
Représentant Résident du PNUD

De : Lamiss Naciri
Coordinatrice Nationale



Objet : Plan de travail annuel (année 2007) établi dans le cadre du Programme de renforcement des capacités de l'ADS dans la mise en œuvre des Conventions sur la Biodiversité, la Désertification, les Changements Climatiques, les Polluants Organiques Persistants et les Eaux Internationales.

J'ai le plaisir de vous transmettre ci-joint le plan de travail annuel relatif au projet cité en objet et signé par M. Mohamed Najib Guedira, Directeur de l'ADS.

Je reste à votre disposition pour toutes informations complémentaires.

Je vous prie d'agr er, Monsieur le Repr sentant R sident, mes salutations les plus respectueuses.

PJ : Plan de travail annuel de l'ann e 2007
Budget planifi  de l'ann e 2007-
Rapport financier de l'ann e 2006