

Rapport trimestriel : **Avril-juin 2007****Date :** Juin 2007**N° d'attribution :** 00047842**Description :** Projet d'appui à la préparation de la Seconde Communication Nationale du Maroc à la Convention Cadre des Nations Unies sur les Changements Climatiques**Partenaire de mise en oeuvre :** Ministère de l'Aménagement du Territoire, de l'Eau et de l'Environnement (Direction du Partenariat, de la Communication et de la Coopération)

Risques du projet mis à jour :

Les risques peuvent découler de l'insuffisance de la collaboration de certains partenaires (surtout les offices semi-public) pour la mise à disposition de données ainsi que des capacités techniques des acteurs à contribuer aux consultations lancées dans le cadre de la seconde Communication nationale.

Problèmes du projet mis à jour :

- L'organisation d'une réunion du Comité Directeur de Projet afin de sensibiliser davantage les partenaires sur la nécessité de mise à disposition de données ;
- L'appui des consultants par des lettres signées par le Ministère pour la mise à disposition de données
- L'organisation d'ateliers de renforcement de capacités pour les membres des Comités de suivi
- La participation des membres du Comité de suivi aux réunions d'échanges au niveau international

PRODUIT 1 : **Seconde Communication du Maroc à la CCNUCC**

ID : 00047842

Description : La SCN permettra de réaliser l'inventaire des GES, du programme d'adaptation aux CC, du plan d'atténuation des GES, en plus des actions d'accompagnement couvrant la recherche, l'observation systématique, le transfert de technologie, la formation, l'éducation, la sensibilisation, le renforcement des capacités et l'information.

AAAA cible : 2008

ID de l'activité :1

Description de la prestation: Circonstances Nationales

Date de début et de fin: Octobre 2007-Décembre 2007

Degré d'avancement à ce jour : **10 %**

Critères de qualité	Date	Résultats des activités		
		Point de vue de l'utilisateur	Situation des ressources	Ponctualité
Document synthétisant le contexte et les conditions spéciales pour le Maroc, conformément aux récentes directives du dernier rapport du GIEC	Octobre 2007	Les TdR de cette activité sont élaborés	62 000	Cette consultation sera lancée en parallèle avec celles relatives au TT, Renforcement des capacités

Résumé Financier

Rapport trimestriel de revue

Description du produit

Date: _____

Compte	Fonds	Donateur	Partie R.	Budget	Dépenses	Solde
	62 000	GEF				

ID de l'activité :2

Description de la prestation: Inventaire des Emissions de Gaz à Effet de Serre

Dates de début et de fin: 18 janvier 2007 au 31 Décembre 2007

Degré (%) d'avancement à ce jour: **50 %**

Critères de qualité	Date	Résultats des activités		
		Point de vue de l'utilisateur	Situation des ressources	Ponctualité
Inventaire des Gaz à Effet de Serre réalisé selon les normes de l'IPCC	Juillet 2007	- Examen et validation du rapport de la mission I - Lancement des consultations sectorielles et collecte des données - Début du calcul des facteurs d'émissions	62000	Retard accusé dans la collecte des données et la programmation des consultations sectorielles (contraintes de calendrier des différents départements concernés)

Résumé Financier

Compte	Fonds	Donateur	Partie R.	Budget	Dépenses	Solde
	62 000	GEF	Audio visuel, production, impression	74200		

ID de l'activité :3

Description de la prestation: Formulation de programmes contenant des mesures facilitant l'adaptation aux changement climatique

Dates de début et de fin: janvier 2007 à décembre 2007

Degré d'avancement à ce jour: **40 %**

Critères de qualité	Date	Résultats des activités		
		Point de vue de l'utilisateur	Situation des ressources	Ponctualité
Etude d'évaluation de la vulnérabilité et de l'adaptation du Maroc aux CC réalisée et incluant des projets et des actions concrètes d'adaptation.	septembre 2008	- Lancement des consultations sectorielle : Santé / Eau / Météo / tourisme / Forêts) - Préparation de l'atelier de formation sur le WEAP	62000	Retard accusé dans la programmation des consultations sectorielles/ contraintes de calendrier des différents départements concernés

Résumé Financier

Compte	Fonds	Donateur	Partie R.	Budget	Dépenses	Solde
	62 000	GEF	Audio	74200		

			visuel, production, impression			
ID de l'activité : 4						
Description de la prestation : Formulation de Programmes d'atténuation des émissions de GES et de renforcement des puits de GES						
Dates de début et de fin : juin 2007 à mars 2008						
Degré d'avancement à ce jour : 20 %						
Critères de qualité		Date	Résultats des activités			
			Point de vue de l'utilisateur	Situation des ressources	Ponctualité	
Réalisation de l'étude sur les mesures d'atténuation et élaboration d'un porte feuille de projets de réduction des émissions de GES crédibles pour le MDP et autres mécanismes financiers		Septembre 2008	- Recrutement de l'équipe d'experts et signature du marché - Organisation de l'atelier de lancement et mise en place du Comité de Suivi - Lancement des travaux de la mission I	62000	Le démarrage de cette étude a été décalé afin de disposer des résultats de l'inventaire	
Résumé Financier						
Compte	Fonds	Donateur	Partie R.	Budget	Dépenses	Solde
	62 000	GEF				
ID de l'activité :5						
Description de la prestation : Autres informations pertinentes						
Dates de début et de fin: janvier 2006 à décembre 2008						
Degré d'avancement à ce jour: 10 %						
Critères de qualité		Date	Résultats des activités			
			Point de vue de l'utilisateur	Situation des ressources	Ponctualité	
Bilan exhaustif en matière des actions entreprises dans le transfert de technologie, de Recherche, de renforcement de capacité et d'échange d'informations		septembre 2008	- Supports de communication (chemise, dépliants), mise à jour des sites web ccmaroc/cdm Morocco en cours - Participation du CNST-CC à la réunion du GIEC Paris - Mise en place des groupes de travail thématique du CNST-CC - Autres aspects prévus dans le cadre d'une consultation qui sera lancée lors du deuxième semestre 2007 -Préparation des TdRs	62000	Certaines activités ont été reculées dans le temps en attendant les rapports des études en cours	

Rapport trimestriel de revue

Description du produit

Date: _____

Résumé Financier						
Compte	Fonds	Donateur	Partie R.	Budget	Dépenses	Solde
	62 000	GEF	Voyages	71600		
ID de l'activité :6						
Description de la prestation: Identification des Contraintes et lacunes, besoins financiers, techniques, de renforcement des capacités en découlant						
Dates de début et de fin: juillet 2006 à septembre 2008						
Degré d'avancement à ce jour: 0 %						
Critères de qualité		Date	Résultats des activités			
			Point de vue de l'utilisateur	Situation des ressources	Ponctualité	
Les différentes catégories de besoins sont identifiées et classées selon leurs priorités et en décrivant les options les plus appropriées pour y remédier		septembre 2008	Activité non encore entamée à lancer dans le cadre d'une consultation avec TT		Activité reculée dans le temps en l'attendant les rapports des études en cours	
Résumé Financier						
Compte	Fonds	Donateur	Partie R.	Budget	Dépenses	Solde
	62 000	GEF			0	0

ID de l'activité :7						
Description de la prestation: Assistance technique						
Dates de début et de fin: janvier 2006 à décembre 2008						
Degré d'avancement à ce jour: 30%						
Critères de qualité		Date	Résultats des activités			
			Point de vue de l'utilisateur	Situation des ressources	Ponctualité	
Les plans de travail annuels, les termes de références des études sont élaborés à temps et de manière apte à les rendre compréhensibles et faisables		Décembre 2008	Réalisation du programme de travail annuel 2007. Réalisation du Rapport d'activité 2006		Pas de retard significatif	
Résumé Financier						
Compte	Fonds	Donateur	Partie R.	Budget	Dépenses	Solde
	62 000	GEF			0	
ID de l'activité :8						
Description de la prestation: Compilation et production de la SCN						
Dates de début et de fin: Juin 2008 décembre 2008						
Degré d'avancement à ce jour: 0%						
Critères de qualité		Date	Résultats des activités			
			Point de vue de l'utilisateur	Situation des ressources	Ponctualité	
Les différentes études réalisées sont synthétisées, compilées, résumées dans différentes langues et édité dans un format bien illustré et respectant les normes de qualité en matière de communication écrite		Décembre 2008	Les Tdr de cette activité seront réalisées après l'achèvement des différentes consultations lancées et un		Activité non encore entamée	

Rapport trimestriel de revue

Description du produit

Date: _____

				bureau de communication sera recruté pour réaliser cette activité		
Résumé Financier						
Compte	Fonds	Donateur	Partie R.	Budget	Dépenses	Solde
	62 000	GEF				