

## Plan de Travail Annuel

Année 2007

Pays : MAROC

<b>Résultat(s) de l'UNDAF :</b>	Les capacités de l'État et de la société civile en matière de gouvernance démocratique sont accrues pour assurer un développement humain et la réalisation des OMD
<b>Résultat(s) attendu(s) du CPAP :</b>	La participation civile et citoyenne et l'exercice des droits humains sont renforcés
<b>Produit(s) attendu(s) du CPAP :</b>	Les capacités de la société civile sont renforcées pour un meilleur partenariat avec l'État, les collectivités locales et le secteur privé
<b>Partenaire de mise en oeuvre :</b>	Exécution Directe PNUD DEX (volets 1-3) ; NGO Execution (volet 2)
<b>Autres partenaires :</b>	Coopération italienne Ministère de l'Intérieur (DGCL)

### Texte explicatif

L'objectif global du programme est de contribuer à la réduction de l'extrême pauvreté et d'améliorer les niveaux de vie de populations de communes pauvres, à travers un partenariat avec des associations de la société civile.

Le programme vise à cet effet à renforcer les capacités des associations de la société civile marocaine et de les doter de connaissances et d'outils à même de leur permettre de jouer pleinement leur rôle dans la mise en œuvre de l'Initiative Nationale de Développement Humain.

Le programme prévoit de faire appel à l'expertise et au savoir-faire d'ONG italiennes ayant déjà des activités de développement au Maroc

**Période couverte par le Programme de Pays (CPAP) :** 2007-2011

**Composante du Programme (cible MYFF) :** Pauvreté

**Titre de l'intervention (ou du projet) :**

Programme d'appui à la société civile en soutien de l'Initiative Nationale de Développement Humain (PASC-INDH)

**Award ID :** 00047011

**Durée du projet :** 24 mois

**Arrangement de gestion :** Ex. Directe PNUD (DEX)

**Budget estimatif sur une base de 9 mois :**

2.049.180 US\$

**Donateur :** Coopération italienne

**Approuvé (Institution membre du Groupe des Nations Unies pour le Développement) :**  
M. Mourad Wahba – Représentant Résident du PNUD

**Plan de Travail Annuel  
AWARD ID : PASC-INDH**

**Année 2007**

<b>PRODUITS ATTENDUS</b> <i>Et indicateurs, situations de référence et objectifs annuels</i>	<b>ACTIVITES PLANIFIEES</b> <i>Dresser la liste de toutes les activités clés qui seront entreprises durant l'année pour réaliser le produit attendu.</i>	<b>CADRE CHRONOLOGIQUE</b>				<b>PARTIE RESPONSABLE</b> <i>/Agences de mise en œuvre (prestataires de services, ONG, consultants...)</i>	<b>BUDGET PLANIFIE</b>		
		1er T	2e T	3eT	4eT		Source des fonds	Description <i>(Atlas budget account)</i>	Montant US\$
1. Unité de gestion du Programme mise en place et opérationnelle	1.1. Le staff du Projet est mis en place en place et opérationnel  1.2. Un système de gestion et de suivi-évaluation est mise en place		X			PNUD	ITA	71400 – Admin. Pers.	35.000
							ITA	71600 – Travel	10.000
							ITA	74500 – Misc.	5.000
								75100 – GMS/ISS (7%+3%)	5.000
								<i>Total: 55.000 US\$</i>	
2. Populations locales informées et sensibilisées à des thématiques et concepts de développement	2.1. Actions de communication sociale développées et mises en oeuvre  2.2. Mise en place du Cinéma Aréna		X	X	X	ONG	ITA	74200 – Audiovisual prod. Costs	4.689
							ITA	71600 – Travel	2.050
								72600 - Grants	277.500
								75100 – GMS/ISS (pour les deux volets)	28.424
								<i>Total: 312.663 US\$</i>	

03. Projets de développement local financés et mise en œuvre dans les zones pilotes sélectionnées	3.1. Les Projets sont identifiés et supportés dans leur mise en œuvre		X	X	X	ONG	ITA	72600 – Grants	1.527.719		
										75100 GMS/ISS	152.798
										<i>Total:</i>	<i>1.680.517US\$</i>

**Total: 2.049.180 US\$**

TACHES DE SUIVI <i>Dresser la liste des activités de suivi comme les visites sur le terrain, évaluations, rapports de projets annuels, rapports de projets trimestriels</i>	CADRE CHRONOLOGIQUE				PARTIE RESPONSABLE	BUDGET	
	1erT	2eT	3eT	4eT		Description (Atlas Budget Account)	Montant US\$
Rapports de progrès trimestriels, annuels et de fin de Projet, selon les procédures du PNUD.		X	X	X	Coordonnateur de Projet	74100 Misc	500
Réunions trimestrielles du Comité de Pilotage		X	X		Comité de Pilotage	74100 Misc	500
Réunions mensuelles entre le Coordonnateur de Projet et le Chargé de Projet PNUD		X	X	X	PNUD – Coordonnateur de Projet	71400 Misc	500
Visites de terrain avec la participation des Comités Locaux de Développement		X	X	X	Coordonnateur de Projet, membres du Comité de Pilotage	71600 Travel	4.000