

Plan de travail annuel 2007

ART GOLD MAROC APPUI AUX RESEAUX TERRITORIAUX ET THEMATIQUES DE COOPERATION POUR LA GOUVERNANCE ET LE DEVELOPPEMENT LOCAL AU MAROC

Pays : MAROC

Résultat(s) de l'UNDAF :

- A. Les conditions organisationnelles améliorent la **protection** et la valorisation des patrimoines naturel et culturel au service du développement humain.
- B. les populations rurales vivant dans la pauvreté sont activement intégrées aux mécanismes de développement à travers des politiques et des programmes appropriés.
- E. Les capacités de l'Etat et la Société civile en matière de gouvernance démocratique sont accrues pour assurer un développement humain et la réalisation des ODM.

Résultat(s) attendu(s) du CP :

- A.1 : Le cadre légal et institutionnel de protection et de valorisation du patrimoine culturel et naturel, est renforcé en harmonie avec les instruments internationaux et intègre l'impact du changement climatique.
- B.1 : Accès des populations rurales vulnérables aux services sociaux et d'infrastructure de base (SSB et SIB), aux moyens de production et à la sécurité alimentaire est amélioré.
- E.1 : Le système de décentralisation/déconcentration et le processus de réformes sont renforcés.
- E.2 : La participation civile et citoyenne et l'exercice des droits humains sont renforcés.

Produit(s) attendu(s) du CP :

- A.1.1 : Les capacités des institutions nationales en matière d'élaboration et de mise en œuvre de politiques, et de plans d'action conformes aux lois et règlements établis sont renforcées.
- B.1.2 : L'accès aux services financiers et non financiers est amélioré et des AGR diversifiées répondant aux besoins des populations vulnérables et offrant des moyens de subsistance alternatifs aux cultures illicites sont disponibles.
- E.1.1 : Conformité des lois et mécanismes institutionnels aux normes internationales renforcées.
- E.1.3 : Des stratégies et plans de développement multisectoriels locaux, basés sur les droits humains et la promotion du travail décent, sont formulés et suivis.
- E.2.1 : Les capacités de la société civile sont renforcées pour un meilleur partenariat avec l'Etat, les collectivités locales et le secteur privé.

Partenaire de mise en œuvre :

PNUD (Exécution directe)

Autres partenaires :

Ministère de l'Intérieur / Direction Générale des Collectivités Locales

Ministère des Affaires Etrangères et de la Coopération

Région de Marrakech-Tensift-Al Haouz

Région de l'Oriental

Région de Fès-Boulemane

Région de Tanger-Tétouan

Région de Guelmim-Es Smara

Région de Souss- Massa- Drâa

UNFPA, UNIFEM

Texte explicatif

Le Programme ART GOLD Maroc fait partie de l'Initiative ART - Appui aux Réseaux Territoriaux et Thématiques de Développement Humain, qui a été lancée en novembre 2004 par le PNUD, l'UNESCO, l'OMS, l'UNIFEM et l'UNOPS et à laquelle se sont également joints le BIT et l'UNHCR. Cette Initiative vise à promouvoir un nouveau multilatéralisme dans le cadre duquel le Système des Nations Unies continue à collaborer avec les Gouvernements tout en privilégiant la participation active des collectivités locales et des acteurs sociaux du Sud et du Nord, en appui à la réalisation des Objectifs du Millénaire pour le Développement.

Le Programme ART GOLD Maroc qui sert de plateforme collective pour la Gouvernance démocratique et le Développement humain au niveau local, vise à renforcer les stratégies nationales de développement local et de gouvernance, à travers l'harmonisation de l'action des acteurs internationaux et de la coopération décentralisée qui opèrent dans les régions du pays. La mise en œuvre s'effectue par la valorisation des Régions à travers le renforcement des capacités, la promotion de la concertation et de la coordination au niveau de la planification locale, le marketing territorial et l'établissement de partenariats durables entre les collectivités locales du Nord et du Sud de la Méditerranée.

Tout en renforçant les capacités nationales et locales en fonction des besoins, au niveau des Régions pilotes, le Programme GOLD appuie le lancement et la mise en œuvre d'un processus de planification stratégique et de programmation locale (participation\diagnostic\formulation\exécution et suivi-évaluation) coordonné par les autorités des collectivités locales (Régions, Provinces et Communes) et qui aboutit à l'élaboration d'un Plan de Coopération Internationale pour chacune de ces régions pour appuyer la réalisation des OMD. La coopération décentralisée, activée par l'Initiative ART, sera invitée à participer activement à ce processus de programmation locale pour contribuer à une meilleure coordination des réponses aux diagnostics participatifs locaux.

L'assistance technique assurée par le programme vise à renforcer les capacités locales en matière de gestion participative du développement, de montage de projets, de mise en valeur des compétitivités locales et du partenariat public-privé. L'objectif de développement que poursuit le programme au niveau national est de promouvoir et d'encourager la mise en œuvre d'une approche territoriale du développement, qui permette de dépasser l'approche dualiste « urbain-rural » et de mettre en valeur la Région dans son ensemble et avec toutes ses potentialités et son patrimoine humain, culturel et économique, dans le cadre d'un partenariat équitable et de co-développement entre le Sud et le Nord de la Méditerranée.

Période couverte par le Programme : Cycle UNDAF 2007-2011
Composante du Programme : Effets A, B et E de l'UNDAF (2007-2011)
Titre de l'intervention : ART/GOLD Maroc – « Appui aux Réseaux Territoriaux et Thématiques de coopération pour la Gouvernance et le Développement Local »
Code budgétaire : à déterminer
Durée : Janvier 2007 – Décembre 2009

Budget Total estimatif sur une base de 12 mois :
1.209.000 USD :
- Budget : 1.140.566 USD
- Frais de services généraux de gestion (6%) : 68.434USD
Ressources allouées :
- Contribution du PNUD : **260.000 USD**
- Autres sources
○ AECI : **744.000 USD**
○ Belgique : **80.000 USD**
○ Italie : **125.000 USD**

Approuvé par (PNUD) :

Monsieur Mourad Wahba
Représentant Résident
Coordonnateur Résident du Système des Nations Unies
PNUD Rabat

Plan de travail annuel

Année : 2007

PRODUITS DU CP ATTENDUS et indicateurs, y compris les objectifs annuels	ACTIVITÉS PLANIFIÉES <i>Dresser la liste de toutes les activités, y compris de S&E, qui seront entreprises durant l'année pour réaliser les produits du CP énoncés</i>	CADRE CHRONOLOGIQUE				PARTIE RESPONSABLE	BUDGET PLANIFIÉ			
		1erT	2eT	3eT	4eT		Source des fonds	Description dans le budget	Montant	
<p>Produit 1: Les capacités des acteurs nationaux et locaux dans la planification et la gestion du développement local intégré et internationalisé sont renforcées</p> <p>Indicateur de résultat: Le Cycle de Programmation Locale du Programme est mis en œuvre dans les régions pilotes:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Nombre de PRCI élaborés - Nombre de projets d'impact identifiés et réalisés - Evaluation des Formations <p>Base:0 Cible: Le Cycle de Programmation Locale est mis en œuvre dans au moins 2 régions d'ici décembre 2007</p>	<p>Activité 1: Maisons du développement mises en place et opérationnelles</p> <p><i>- Fonds de fonctionnement des bureaux régionaux (Tanger-Tétouan, l'Oriental et Fès Boulemane)</i></p> <p><i>-Ateliers de formation (Tanger-Tétouan, l'Oriental et Fès Boulemane)</i></p>					GTR, VNU, Equipe de gestion du Programme et partenaires locaux (administration locale)	AECI	72300 (Materiels & Goods)	56.605,03	
							ITALIE	72300 (Materiels & Goods)	19.811,32	
		X	X	X	X		UNDP	71500 (UNV)	9.433,96	
							AECI	71500 (UNV)	9.592,50	
							AECI	71600 (Travel)	18.449,72	
			X	X	X		AECI	72700 (Hospitality)	5.660,38	
							AECI	72200 (Equipment & Furniture)	1.886,79	
							BELGIQUE	72200 (Equipment & Furniture)	4.716,98	
							AECI	74200 (Printing&publications)	4.716,98	
							75100 (Facilities&Administration)			7.852,34
	TOTAL ACTIVITE 1							138.726,00		
	<p>Activité 2: Plans Régionaux de Coopération Internationale élaborés</p> <p><i>- Ateliers de formation (Tanger-Tétouan et l'Oriental)</i></p> <p><i>-Ateliers d'analyse et de définition des priorités des 2 régions</i></p> <p><i>-Elaboration des 2 Plans de la CI</i></p> <p><i>-Atelier régional de présentation et approbation des 2 Plans</i></p>					GTR, VNU et Equipe de gestion du Programme	BELGIQUE	71600 (Travel)	1.415,10	
							AECI	72700 (Hospitality)	8.962,26	
							BELGIQUE	72700 (Hospitality)	1.886,80	
			X	X	X		AECI	72200 (Equipment & Furniture)	11.792,45	
			X	X	BELGIQUE		72200 (Equipment & Furniture)	1.415,11		
			X	X	AECI		74200 (Printing & publications)	12.264,15		
				X	BELGIQUE		74200 (Printing&publications)	2.830,20		
					75100 (Facilities&Administration)			2.433,93		

		TOTAL ACTIVITE 2						43.000,00	
Activité 3: Projets d'impact identifiés et mis en œuvre						GTR, VNU, Equipe de gestion du Programme, partenaires locaux (administration locale et ONG) et de la coopération décentralisée	AECI	72600 (Grants)	365.664,33
							BELGIQUE	72600 (Grants)	37.735,84
	X	X	X	X			ITALIE	72600 (Grants)	47.169,81
							ITALIE	71600 (Travel)	5.660,37
							75100 (Facilities&Administration)		27.373,81
		TOTAL ACTIVITE 3						483.604,20	
Activité 4: Acteurs de la coopération décentralisée mobilisés						PNUD Maroc, PNUD Genève, Consultants du réseau ART, Equipe de gestion du Programme, Partenaires nationaux (Ministère de l'Intérieur) et de la Coopération Décentralisée	AECI	71200 (Inter consultant)	26.415,09
							ITALIE	71200 (Inter consultant)	13.207,54
							BELGIQUE	71200 (Inter consultant)	13.207,54
	X	X	X	X			AECI	71300 (Local consultant)	13.812,26
							UNDP	71400 (SC contacts)	88.490,56
							AECI	71400 (SC contacts)	22.668,67
	X	X	X	X			BELGIQUE	71400 (SC contacts)	9.905,66
							AECI	71600 (Travel)	72.641,50
							ITALIE	71600 (Travel)	7.075,47
		X	X	X			UNDP	72200 (Equipment&Furniture)	61.320,75
							AECI	72300 (Materiels & Goods)	37.735,84
							UNDP	72400 (Com & Audiovisual Equip)	11.798,11
							AECI	72700 (Hospitality)	9.433,96
							ITALIE	72700 (Hospitality)	25.000,00
							UNDP	73100 (Rent)	20.471,69
							AECI	74200 (Audiovisual & Printing costs)	23.584,90
							BELGIQUE	74200 (Audiovisual & Printing costs)	2.358,49
					UNDP	74500 (misc exp)	22.635,84		
		75100 (Facilities&Administration)						30.773,76	
		TOTAL ACTIVITE 4						543.669,80	
TOTAL								1.209.000,00	

Outil de suivi du Plan de travail annuel (AWP)

	Fréquence	Personnes responsables	Mois												Livrables	
			J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D		
SUIVI																
PLANIFICATION:																
Plan de travail annuel	1 fois / an	GTR, Equipe de gestion*, CNC				X										Plan de Travail AWP
RAPPORTS																
Rapports mandatoires (Annuel & Trimestriels)	Trimestriel Annuel	Equipe de gestion								X					X	<u>Août & Décembre:</u> Rapports Trimestriels <u>Décembre 2007:</u> Rapport Final
OUTILS DE SUIVI																
Outils de suivi (Logs): - problèmes - risques - enseignements tirés - etc	Quotidien	Equipe de gestion					X	X	X	X	X	X	X	X	X	-Logs régulièrement mis à jour -module de gestion ATLAS
RÉUNIONS																
Réunions de suivi du Plan d'action Régional	<i>Hebdomadaire</i>	GTR, Equipe de gestion, VNU					X	X	X	X	X	X	X	X	X	Comptes rendus réunions GTR et rapport mensuel des VNU
Visites de terrain	<i>Mensuel</i>	CTP, CS et partenaires de coopération décentralisée					X	X	X	X	X	X	X	X	X	Comptes rendu des visites
Comité National de Coordination	<i>Semestriel</i>	Ministère de l'Intérieur, MAEC, PNUD, Equipe de gestion				X							X			Comptes Rendu du CNC POA, Documents de Projets et Rapports d'activités approuvés
Coordination nationale du programme	<i>Quotidien/ mensuel</i>	Equipe de gestion														<u>Comptes rendu :</u> - Réunions hebdomadaires de l'équipe GOLD - Réunions mensuelles de coordination avec RR/DRR

