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Le projet dans la chaine de résultats
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Les projets et leur contribution au Programme de Pays
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Importance de la planification

Pourquoi un plan de travail annuel?
Pour planifier: produits, activités, budget et
responsables a un niveau détaillé sur 'année
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Plan de travail annuel

PRODUITS ATTENDUS & ACTIVITES Cadre BUDGET
INDICATEURS Chronologique (Montant)
Activités Clés Détail des 1 2 3 4
activités
Produit 1 : Activité 1.1 Tache 1.1.1 5200 Usd
Le renforcement de la formation | Réalisation Labour de 10 ha
professionnelle pour 40 jeunes | d'un (Location de
dont au moins 20 femmes est | programme tracteur)
garanti au sein de la Ferme | pratique et
Pédagogique. théorique  de Tache 1.1.2 Achat 6000 Usd
Indicateurs ~ de  produit | formation de fumier
gendérisés : d'ouvrier (ére)s | organique (150
1.Fréquence et régularité | agricoles Tonnes)
équitable dans la participation a | spécialisées
la formation assurée. et/ou qualifiées
Situation de base:
7% des jeunes ont un niveau
d’instruction secondaire dont au
moins ?% sont des femmes ;
Cibles :
1) 30% des jeunes dont au moins
50% de jeunes filles-femmes(1°®®
promotion 1®" groupe) vont
terminer leur formation d’ouvriere
spécialisé en février 2008) ;
Sous- Total Produit 1 30 000

Journée de Lancement du Programme PASC, 17 octobre 2007




Principes d’une bonne gestion

1. MODALITES ORGANISATIONNELLES
— Clarté des roles décisionnels
—Représentativité des parties prenantes
—Délégation controlée
—ldentification des besoins en matiere de support

2. GESTION DE PROJET AXEE SUR LES RESULTATS
—Concentration sur les resultats
—Meécanismes de suivi en place
—Gestion par exception
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